


Αθήνα, 25-06-2021
α.π. 101-02 -ΤΣΑ

Προς :

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΕΙΡΑΙΑ & ΝΗΣΩΝ
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ
Τμήμα Τεχνικής Υποστήριξης Νησιωτικών Δήμων
Αιγάλεω 5 και Κάστορος
Πειραιάς 18545

Θέμα : Παράταση της συνολικής προθεσμίας της σύμβασης «ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΙΚΤΥΩΝ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΣΤΟΥΣ ΟΙΚΙΣΜΟΥΣ ΑΜΠΕΛΑΚΙΑ ΚΑΙ ΣΕΛΗΝΙΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ (Β' ΦΑΣΗ)»

Παρακαλούμε να δοθεί παράταση της συνολικής προθεσμίας της από 30/11/2020 σχετικής σύμβασης, σύμφωνα με το άρθρο 3 της σύμβασης, κατά τρεις μήνες και κατ' αντιστοιχία με την αιτηθείσα χρονική παράταση έως 30-09-2021 της εργολαβικής σύμβασης, ώστε η σύμβαση του τεχνικού συμβούλου να καλύπτει χρονικά την εκτέλεση του έργου.

Με εκτίμηση,

Κ. Π. ΑΠΟΣΤΟΛΙΔΗΣ & ΣΙΑ ΕΕ
ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ
ΗΒΗΣ 21, ΑΘΗΝΑ 111 46
Κοσμάς Αποστολίδης
Πολιτικός Μηχανικός