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EΞ ΕΠΕΙΓΟΝ 

       
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ
ΠΡΟΓΡ/ΜΟΥ ΕΡΓΩΝ  ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΜΩΝ
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΕΝΟΤΗΤΩΝ ΠΕΙΡΑΙΩΣ & ΝΗΣΩΝ
Τ.Τ.Υ.Ν.Δ.

---------
Ταχ. Δ/νση      :Αιγάλεω 5 & Κάστορος 
Ταχ. Κώδικας : 18545  - Πειραιάς
Πληροφορίες   : Α.Σαμουρκασίδου
Τηλέφωνο:      : 213.1601662
E-mail: dtexnikon.pn@patt.gov.gr

      
        ΠΕΙΡΑΙΆΣ 
         
    
ΠΡΟΣ:
Δήμο Σαλαμίνας
(Προϊσταμένη Αρχή)
Λεωφ. Κ. Καραμανλή 1 & Αμμοχώστου
Τ.Κ. 18900 - Σαλαμίνα
E-mail: citycouncil@salamina.gov.gr

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ
1) Ανάδοχο Εταιρεία ΤΟΜΗ ΑΒΕΤΕ  
Τηλ.: 210.8184009, 210.5544022
E-mail: ergo61432@tomi.gr
2) Σύμπραξη Τεχνικού  Συμβούλου
Υπόψη Κοινού Εκπροσώπου κ. Κοσμά 
Αποστολίδη
Δ/νση: Ήβης 21, Τ.Κ. 111 46 Αθήνα   
Τηλ/Φαξ: 210.2222455
email:kosapo@hotmail.com

Ε ΙΣΗΓΗΣΗ

ΘΕΜΑ: Παράταση της συνολικής προθεσμίας των υποέργων 1 (3η Παράταση)  &  2 (11η 
Παράταση)  της Πράξης με κωδ. ΟΠΣ 5003443:  «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΙΚΤΥΩΝ 
ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΣΤΟΥΣ ΟΙΚΙΣΜΟΥΣ ΑΜΠΕΛΑΚΙΑ ΚΑΙ ΣΕΛΗΝΙΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ 
ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ – Β’ Φάση (Ολοκλήρωση) », αρχικού συμβατικού ποσού 8.993.757,88 
€ (πλέον Φ.Π.Α.) και 1ης Σ.Σ.Ε. ποσού 723.466,92 € (πλέον Φ.Π.Α.) 

Έχοντας υπόψη:
1. Το Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87 Α) Πρόγραμμα Καλλικράτης, άρθρο 283, παραγρ.3.

2. Το Ν.4071/2012 «Ρυθμίσεις για την τοπική ανάπτυξη, την αυτοδιοίκηση και την 

αποκεντρωμένη διοίκηση  Ενσωμάτωση Οδηγίας 2009/50/ΕΚ» (ΦΕΚ Α΄85/11-04-2012).

3. Την υπ’ αριθ.: 37419 / 13479 / 08.05.2018 Απόφαση του Συντονιστή της Αποκεντρωμένης 

Διοίκησης Αττικής, με την οποία εγκρίθηκε η υπ’ αριθ.: 121/2018 Απόφαση του 

Περιφερειακού Συμβουλίου Περιφέρειας Αττικής (ΦΕΚ 1661 / τ.Β΄/ 11.05.2018), περί 

τροποποίησης – επικαιροποίησης του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας 

Αττικής.

4. Την με αριθ. 44403/20-10-2011 Υ.Α. «Έγκριση τροποποίησης του οργανισμού εσωτερικής 

λειτουργίας των Υπηρεσιών της Περιφέρειας Αττικής» (ΦΕΚ Β΄2494/04-11-2011).

5. Τον Ν. 3669/2008 «Κύρωση της κωδικοποίησης της Νομοθεσίας Κατασκευής Δημοσίων Έργων» 
(ΦΕΚ Α΄116/18-6-2008).

6. Τον Ν.4070/12 «Ρυθμίσεις Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών, Μεταφορών, Δημοσίων Έργων και 

άλλες διατάξεις». 

7. Τον Ν.4146/2013 «Διαμόρφωση φιλικού Αναπτυξιακού Περιβάλλοντος για τις στρατηγικές και 

ιδιωτικές Επενδύσεις και άλλες διατάξεις»(ΦΕΚ Α΄90/18-4-2013).
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8. Το Π.Δ. 7/2013 «Όργανα που αποφασίζουν ή γνωμοδοτούν και λοιπές σχετικές ρυθμίσεις σε 

θέματα έργων, μελετών και υπηρεσιών του Ν.3316/05 «Ανάθεση και εκτέλεση δημόσιων 

συμβάσεων εκπόνησης μελετών και παροχής συναφών υπηρεσιών και άλλες διατάξεις».

9. Την Εγκύκλιο 6/2013 του Υπουργείου Εσωτερικών «Παρέχονται οδηγίες για την εφαρμογή των 

διατάξεων του Π.Δ. 7/2013 σε θέματα έργων του ν. 3669/2008, μελετών και υπηρεσιών του 

Ν.3316/2005 αρμοδιότητας Περιφερειών»

10. Την Εγκύκλιο 11/2012 «Τροποποιήσεις νομοθετικού πλαισίου εκτέλεσης δημοσίων έργων».

11. Τα συμβατικά στοιχεία της εργολαβίας και το φάκελο του έργου.

12. Την υπ’ αριθ. 1815/2013 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Αττικής

13. Το από 01-11-2013 εργολαβικό συμφωνητικό ποσού 8.993.757,88 € χωρίς το Φ.Π.Α. και το 

ότι η προθεσμία εκτέλεσης των εργασιών είναι  είκοσι (20) μήνες, ήτοι 01-7-2015.

14. Το υπ’ αριθ. 132626/26-6-2015 έγγραφο με το οποίο η Διευθύνουσα Υπηρεσία προενέκρινε 

την παράταση της συνολικής προθεσμίας εκτέλεσης του έργου κατά 18 μήνες ήτοι μέχρι την 

31-12-2016.

15. Την υπ’ αρ. 142/2015 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Σαλαμίνας με την οποία ενέκρινε 

την 1η παράταση της συνολικής προθεσμίας του έργου κατά δεκαοκτώ (18) μήνες ήτοι έως 

31-12-2016.

16. Την από 06-12-2016 αίτηση του αναδόχου για την χορήγηση παράτασης της προθεσμίας 

περαίωσης του έργου κατά έξι (6) μήνες, δηλαδή μέχρι την 30-06-2017.

17. Το υπ’ αριθ. 233645/15-12-2016 έγγραφο η Διευθύνουσα Υπηρεσία προενέκρινε την 

παράταση της συνολικής προθεσμίας εκτέλεσης του έργου κατά δώδεκα (12) μήνες, ήτοι 

μέχρι την 31-12-2017.

18. Την υπ’ αρ. 236/19-12-2016 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Σαλαμίνας με την οποία 

ενέκρινε την 2η παράταση της συνολικής προθεσμίας του έργου, ήτοι έως και τις 31-12-2017.

19. Την υπ’ αρ. 207/13-12-2017 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Σαλαμίνας για την έγκριση 

του 3ου Α.Π.Ε. του έργου.

20. Στις 29-12-2017 με την υπ’ αρ. 457/2017 απόφασή της η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου 

Σαλαμίνας ενέκρινε παράταση (3η παράταση) της Συνολικής Προθεσμίας εκτέλεσης του 

Έργου κατά 16 μήνες ήτοι μέχρι την 30η/04/2019 (ΟΡΙΑΚΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ).

21. Την υπ’ αρ. 73/08-05-2018 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Σαλαμίνας για την έγκριση 

του 4ου Α.Π.Ε. του έργου.

22. Στις 12-04-2019 με την υπ’ αρ. 91/2019 απόφασή του το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου 

Σαλαμίνας ενέκρινε παράταση  (4η παράταση) της Συνολικής Προθεσμίας εκτέλεσης του 

Έργου κατά τρεις (3) μήνες ήτοι μέχρι την 31η/07/2019.

23. Την υπ’ αρ. 142/2019 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Σαλαμίνας 

(ανάκληση της υπ’ αριθ. 3/22-01-2019 απόφασης του Δ.Σ. Σαλαμίνας) σχετικά με την 

έγκριση του 5ου ΑΠΕ του έργου ο οποίος συμπεριλαμβάνει την 1η Σ.Σ.Ε. συνολικής 

δαπάνης 723.466,92 € (πλέον Φ.Π.Α. 24%).

24. Στις 08-08-2019 με την υπ’ αρ. 184/2019 απόφασή του το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου 

Σαλαμίνας ενέκρινε παράταση  (5η παράταση) της Συνολικής Προθεσμίας εκτέλεσης του 

Έργου κατά δύο (2) μήνες ήτοι μέχρι την 30η/09/2019.
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25. Την υπ’ αρ. 228/2019 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Σαλαμίνας ενέκρινε παράταση  

(6η παράταση) της Συνολικής Προθεσμίας εκτέλεσης του Έργου κατά έναν (1) μήνα ήτοι 

μέχρι την 31η/10/2019.

26. Την 1η Συμπληρωματική Σύμβαση Eργασιών του έργου, που περιλαμβάνεται στον 5ο ΑΠΕ του 
εν λόγω έργου, η οποία υπεγράφη στις 31-10-2019 με συνολική διάρκεια εκτέλεσης 
εργασιών έως την 31η Μαΐου 2020. 

27. Την υπ’ αρ. 74/30-06-2020 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Σαλαμίνας ενέκρινε 
παράταση  (7η παράταση) της Συνολικής Προθεσμίας εκτέλεσης του Έργου κατά τέσσερις (4) 
μήνες ήτοι μέχρι την 30η/09/2020.

28. Την υπ’ αρ. 143/28-09-2020 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Σαλαμίνας ενέκρινε 
παράταση  (8η παράταση) της Συνολικής Προθεσμίας εκτέλεσης του Έργου κατά τέσσερις (4) 
μήνες ήτοι μέχρι την 31/01/2021.

29. Την υπ’ αρ. 167/18-11-2020 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Σαλαμίνας 

σχετικά με την έγκριση του 6ου ΑΠΕ του έργου ο οποίος συμπεριλαμβάνει την 1η Σ.Σ.Ε. 

συνολικής δαπάνης 723.466,92 € (πλέον Φ.Π.Α. 24%).
30. Την υπ’ αρ. 21/24-02-2021 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Σαλαμίνας ενέκρινε 

παράταση  (9η παράταση) της Συνολικής Προθεσμίας εκτέλεσης του Έργου κατά τρεις (3) 
μήνες ήτοι μέχρι την 31/03/2021.

31. Την υπ’ αρ. 62/27-04-2021 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Σαλαμίνας ενέκρινε 
παράταση  (10η παράταση) της Συνολικής Προθεσμίας εκτέλεσης του Έργου κατά τρεις (3) 
μήνες ήτοι μέχρι την 30/06/2021.

32. Την από 23-06-2021 αίτηση του αναδόχου για την χορήγηση παράτασης της συνολικής 
προθεσμίας του έργου κατά τρεις (3) μήνες, δηλαδή μέχρι τις 30-09-2021.

33. Την από 25-06-2021 αίτηση του Τεχνικού Συμβούλου του Έργου για την χορήγηση 
παράτασης της συνολικής προθεσμίας του έργου κατά τρεις (3) μήνες, δηλαδή μέχρι τις 30-
09-2021.

                                                                                        

ΕΠΕΙΔΗ

                                                                                                   
1. Η αίτηση του αναδόχου υποβλήθηκε εμπρόθεσμα την 23-06-2021.
2. Η αίτηση του Τεχνικού Συμβούλου υποβλήθηκε εμπρόθεσμα την 25-06-2021.
3. Με την ανωτέρω αίτησή του, η ανάδοχος εταιρεία ζητά παράταση προθεσμίας κατά τρεις (3) 

μήνες, δηλαδή μέχρι και τις 30-09-2021 καθώς:
- Δεδομένης της απρόβλεπτης κατάστασης λόγω της πανδημίας COVID-19, υπάρχει δυσχέρεια 
στην πρόοδο του έργου δεν έχει επέλθει κανονικότητα στις προμήθειες ορισμένων υλικών 
και εξοπλισμού.

- Έναν επιπρόσθετο παράγοντα στην καθυστέρηση των απαιτούμενων εργασιών αποτελεί και η 
αδυναμία θέσης σε λειτουργία των αντλιοστασίων, αφού οι συνδέσεις με τους ΟΚΩ 
προβλέπεται να καθυστερήσουν. Η συγκεκριμένη καθυστέρηση συμπαρασύρει και τη 
διαδικασία δοκιμών και θέσης σε λειτουργία των ηλεκτρομηχανολογικών συστημάτων των 
αντλιοστασίων, αφού απαιτείται χρονικό διάστημα τουλάχιστον 2 μηνών από την ημέρα 
σύνδεσής τους με τους ΟΚΩ.

4.   Με την ανωτέρω αίτησή του ο Τεχνικός Σύμβουλος του έργου ζητά παράταση προθεσμίας 
κατά τρεις (3) μήνες, δηλαδή μέχρι και τις 30-09-2021 κατ’ αντιστοιχία με την αιτηθείσα 
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χρονική παράταση της εργολαβικής σύμβασης ώστε η σύμβαση του Τεχνικού συμβούλου να 
καλύπτει χρονικά την εκτέλεση του έργου

Κρίνεται εύλογη η χορήγηση της παράτασης της συνολικής προθεσμίας, σύμφωνα με το 

άρθρο 48 παρ.8 (α) του Ν.3669/08, κατά τρεις (3) μήνες, δηλαδή μέχρι και τις 30-09-2021, 
προκειμένου να ολοκληρωθούν οι εργασίες που για τους ανωτέρω λόγους έχουν 

καθυστερήσει.

ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ

Την χορήγηση παράτασης  της συνολικής προθεσμίας των υποέργων 1 (3η Παράταση)  &
 2 (11η Παράταση) της Πράξης με κωδ. ΟΠΣ 5003443: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΙΚΤΥΩΝ 
ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΣΤΟΥΣ ΟΙΚΙΣΜΟΥΣ ΑΜΠΕΛΑΚΙΑ ΚΑΙ ΣΕΛΗΝΙΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ – Β’ 
Φάση (Ολοκλήρωση) »
κατά τρεις (3) ημερολογιακούς μήνες, ήτοι μέχρι και τις 30-09-2021, χωρίς υπαιτιότητα του 

αναδόχου, σύμφωνα με άρθρο 48 παρ.8 (α) του Ν.3669/08, εφόσον οι δυσχέρειες που 

προκύπτουν δεν ανάγονται στη σφαίρα ευθύνης του Αναδόχου.

                                                 

                                                                            

Συνημμένα
1) Η από 23-06-2021
αίτηση αναδόχου.
2) Η από 25-06-2021 
αίτηση Τεχνικού Συμβούλου                  Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ   Τ.Τ.Υ.Ν.Δ.

                                                                                             

Εσωτ. Διανομή         
1.Φ.Ε. (Α.Μουγκογιάννη)          
2.Α.Σαμουρκασίδου                    ΣΤΑΥΡΟΣ ΒΕΪΟΓΛΟΥ
    Πολιτικός Μηχανικός
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