

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ  
ΔΗΜΟΣ ΣΑΛΑΜΙΝΟΣ  
ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΑΡΧΟΥ  
Ταχ. Δ/ση : Λ.Κ.Καραμανλή 1  
Ταχ. Κώδ. : 18900  
Τηλέφωνο : 210-4646100  
FAX : 210-4646190

Σαλαμίνα -05-2021  
Αρ. Πρωτ. -Δ.Υ. -

ΠΡΟΣ : κ. Πρόεδρο Δημοτικού  
Συμβουλίου

ΘΕΜΑ : Έγκριση παράτασης προθεσμίας του έργου «ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ  
ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ, ΑΥΛΕΙΩΝ ΧΩΡΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ  
(ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ II)».

#### ΕΙΣΗΓΗΣΗ

Αφού λάβαμε υπόψη :

1. Τη συνημμένη τεχνική έκθεση της Διευθύνουσας του έργου υπηρεσίας.

#### ΕΙΣΗΓΟΥΜΕΘΑ

Την παράταση προθεσμίας περαίωσης του «ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ  
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ, ΑΥΛΕΙΩΝ ΧΩΡΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ  
ΔΡΑΣΕΙΣ (ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ II)» κατά 60 ημέρες από την έγκρισή της παρούσας.

Ο  
Αντιδήμαρχος Τ.Υ. & ΥΔΟΜ

Κόγιας Νικόλαος