
 

 

1ος Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας

ΕΡΓΟ : ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΓΩΓΩΝ ΟΜΒΡΙΩΝ

ΑΝΑΔΟΧΟΣ :

Σελίδα 1 από 4



1ος Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας

A/A Είδος Εργασιών Α.Τ.
Μον.
Mετρ.

1 2 43 5

Κωδικός
Αναθεώρησης

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΜΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΑΠΕ (1ος)

Μερική Ολική

16

Ποσότητα
Τιμή

Μονάδας
(Ευρώ)

14 15

Δαπάνη (Ευρώ)

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

12 1310 118 96 7 17

Μερική Ολική
Ποσότητα

Τιμή
Μονάδας
(Ευρώ)

Δαπάνη (Ευρώ)

-

Μερική Ολική
Ποσότητα

Τιμή
Μονάδας
(Ευρώ)

Δαπάνη (Ευρώ)

Επί πλέον Επί έλαττον

ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΑΠΟ
ΕΓΚΡΙΘΕΙΣΕΣ (Ευρώ)

20 21

ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΑΠΟ
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟ (Ευρώ)

Επί πλέον Επί έλαττον

18 19

Αρχική σύμβαση

Εργασίες προϋπολογισμού

1.

1 Εκσκαφή ορυγμάτων υπογείων
δικτύων σε έδαφος γαιώδες ή
ημιβραχώδες Με πλάτος πυθμένα
έως 3,00 m, με την φόρτωση των
προϊόντων εκσκαφής επί
αυτοκινήτου, την σταλία του
αυτοκινήτου και την μεταφορά σε
οποιαδήποτε απόσταση. Για
βάθος ορύγματος έως 4,00 m

9 m3 280,00 11,90 3.332,00 500,27 11,90 5.953,21 2.621,21ΥΔΡ 6081.1

2 Εκσκαφή ορυγμάτων υπογείων
δικτύων σε έδαφος βραχώδες Με
πλάτος πυθμένα έως 3,00 m, με
την φόρτωση των προϊόντων
εκσκαφής επί αυτοκινήτου, την
σταλία του αυτοκινήτου και την
μεταφορά σε οποιαδήποτε
απόσταση. Για βάθος ορύγματος
έως 4,00 m

10 m3 20,00 30,70 614,00 32,32 30,70 992,22 378,22ΥΔΡ 6082.1

3 Στρώσεις έδρασης και
εγκιβωτισμός σωλήνων με άμμο
προελεύσεως λατομείου

4 m3 80,00 15,70 1.256,00 20,08 15,70 315,26 940,74ΥΔΡ 6069

4 Εξυγιαντικές στρώσεις με
αμμοχαλικώδη υλικά, με θραυστά
υλικά λατομείου

11 m3 90,00 14,70 1.323,00 67,79 14,70 996,51 326,49ΥΔΡ 6067

5 Παραγωγή, μεταφορά, διάστρωση,
συμπύκνωση και συντήρηση
σκυροδέματος Για κατασκευές από
σκυρόδεμα κατηγορίας C16/20

12 m3 55,00 82,00 4.510,00 56,56 82,00 4.637,92 127,92ΥΔΡ 6327

6 Αποκατάσταση ασφαλτικών
οδοστρωμάτων στις θέσεις
ορυγμάτων υπογείων δικτύων.

1 m2 140,00 18,50 2.590,00 39,50 18,50 730,75 1.859,25ΝΟΔΟ 4521Β

7 Σύνδεση αγωγού εξόδου φρεατίου
υδροσυλλογής με το δίκτυο
ομβρίων

17 ΤΕΜ 1,00 103,00 103,00 5,00 103,00 515,00 412,00ΥΔΡ 6744

8 Αγωγοί αποχέτευσης από
σωλήνες PVC-U συμπαγούς
τοιχώματος Αγωγοί αποχέτευσης
από σωλήνες PVC-U, SDR 41, DN
315 mm

2 m 280,00 22,80 6.384,00 266,70 22,80 6.080,76 303,24ΥΔΡ 6711.4

9 Ξυλότυποι ή σιδηρότυποι
επιπέδων επιφανειών

3 m2 45,00 8,20 369,00 34,50 8,20 282,90 86,10ΥΔΡ 6301

10 Μεταλλικές εσχάρες
υδροσυλλογής Εσχάρες
υδροσυλλογής, από ελατό
χυτοσίδηρο

5 kg 900,00 2,90 2.610,00 975,00 2,90 2.827,50 217,50ΥΔΡ 6752

11 Προμήθεια και τοποθέτηση
σιδηρού οπλισμού σκυροδεμάτων
υδραυλικών έργων

6 kg 900,00 0,98 882,00 673,00 0,98 659,54 222,46ΥΔΡ 6311

12 Καθαίρεση κατασκευών από
άοπλο σκυρόδεμα

7 m3 5,00 20,60 103,00 21,32 20,60 439,19 336,19ΥΔΡ 6082.1

Σε μεταφορά 24.076,00 24.430,76

Σελίδα 2 από 4



1ος Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας

A/A Είδος Εργασιών Α.Τ.
Μον.
Mετρ.

1 2 43 5

Κωδικός
Αναθεώρησης

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΜΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΑΠΕ (1ος)

Μερική Ολική

16

Ποσότητα
Τιμή

Μονάδας
(Ευρώ)

14 15

Δαπάνη (Ευρώ)

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

12 1310 118 96 7 17

Μερική Ολική
Ποσότητα

Τιμή
Μονάδας
(Ευρώ)

Δαπάνη (Ευρώ)

-

Μερική Ολική
Ποσότητα

Τιμή
Μονάδας
(Ευρώ)

Δαπάνη (Ευρώ)

Επί πλέον Επί έλαττον

ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΑΠΟ
ΕΓΚΡΙΘΕΙΣΕΣ (Ευρώ)

20 21

ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΑΠΟ
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟ (Ευρώ)

Επί πλέον Επί έλαττον

18 19

Από μεταφορά 24.076,00 24.430,76

13 Λιθορριπή κοιτοστρώσεων,
αναβαθμών κ.λ.π.

8 m3 120,00 15,30 1.836,00 272,70 15,30 4.172,31 2.336,31ΥΔΡ 6157

25.912,00 25.912,00 28.603,07 28.603,07 6.429,35 3.738,28Σύνολο : 1.

Αθροισμα : Εργασίες προϋπολογισμού 25.912,00 28.603,07 6.429,35 3.738,28

Προστίθεται ΓΕ & ΟΕ 18,00 % 4.664,16 18,00 % 5.148,55 1.157,28 672,89

Αθροισμα : Εργασίες προϋπολογισμού 30.576,16 33.751,62 7.586,63 4.411,17

Αφαιρείται έκπτωση 2,00% 611,52 2,00% 675,03 151,73 88,22

33.076,59Σύνολο : Εργασίες προϋπολογισμού 29.964,64 7.434,90 4.322,95

Απρόβλεπτα 4.494,69 1.382,74 3.111,95

Άθροισμα 34.459,33 34.459,33 7.434,90 7.434,90

ΛΟΙΠΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΔΑΠΑΝΩΝ

Απολογιστικές εργασίες 4.900,00 4.900,00

4.900,00 4.900,00Άθροισμα 4.900,00 4.900,00

7.434,90Άθροισμα 39.359,33 39.359,33 7.434,90

Σύνολο Σύμβασης με ΦΠΑ 48.805,57

ΦΠΑ 9.446,2424,00 % 9.446,2424,00 % 1.784,38 1.784,38

9.219,28 9.219,2848.805,57

Σελίδα 3 από 4



1ος Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας

Σύνολο υπερβάσεων 
Προτεινόμενος ΑΠΕ

(1ος ΑΠΕ)
Εγκεκριμένη δαπάνη

(Αρχική Σύμβαση)
Διαφορές  [Προτεινόμενη δαπάνη ] - [Εγκεκριμένη δαπάνη ]

Σύνολο εργασιών 29.964,64 33.076,59

Απρόβλεπτα 4.494,69 1.382,74

Άθροισμα 34.459,33 34.459,33 Χωρίς μεταβολή

Διάφορα Ποσά 4.900,00 4.900,00

Άθροισμα 39.359,33 39.359,33 Χωρίς μεταβολή

ΦΠΑ 9.446,24 9.446,24

Σύνολο με ΦΠΑ 48.805,57 48.805,57 Χωρίς μεταβολή

       ...../...../............         ...../...../............        ...../...../............         ...../...../............

Ο ανάδοχος Οι επιβλέποντες Ο προϊστάμενος Ο Διευθυντής

ΚΡΙΤΣΙΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΤΟΠ.ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Π.Ε

Σελίδα 4 από 4


