ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                         Σαλαμίνα      -09-2021
ΝΟΜΟΣ  ΑΤΤΙΚΗΣ                                                                       Αρ. Πρωτ.  –ΔΥ-
ΔΗΜΟΣ  ΣΑΛΑΜΙΝΟΣ 
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

Ταχ. Δ/νση : Λ.Κ.Καραμανλή 1                                           ΠΡΟΣ : κ. Πρόεδρο Δημοτικού 

Ταχ. Κώδ. : 18900                                                                                    Συμβουλίου 

Πληροφορίες : Ν. Ιωαννίδης 

Τηλέφωνο : 213-2027481
FAX  : 213-2027378

ΘΕΜΑ :  Αιτιολογική  έκθεση  σχετικά  με την παράταση  του έργου  : «ΕΠΙΣΚΕΥΗ &  

                ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ 2018-2019-2020».
Α΄ Ιστορικό  

---------------
1. Την με αρ. μελέτη 11/2020 της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών.

2. Την υπ’ αριθμ. 237/2020 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου με την οποία εγκρίθηκε η μελέτη.

3. Με την υπ’ αριθμ. 250/2020 Απόφαση Οικονομικής επιτροπής  Δήμου Σαλαμίνας ψηφίστηκε η σχετική πίστωση για το έργο και καταρτίστηκαν οι όροι της διακήρυξης για τη δημοπράτησή του.

4. Η δημοπράτηση του έργου έγινε την 31/12/2020 όπου μειοδότης αναδείχτηκε η εταιρεία ΖΙΤΑΚΑΤ ΑΤΕΒΕ.
5. Την από 02/04/2021 σύμβαση του έργου συνολικού ποσού 149.364,37€ με Φ.Π.Α. 24%.

6. Η συνολική προθεσμία εκτέλεσης του έργου ανέρχεται σε έξι (6) μήνες από την υπογραφή της σύμβασης. 

7. Αντικείμενο του έργου είναι η συντήρηση των σχολικών μονάδων του Δήμου.
8. Την από 11/08/2021 αίτηση του αναδόχου για την παράταση προθεσμίας περαίωσης του έργου μέχρι τις 31/01/2022.
Β΄ Ισχύουσες  Διατάξεις 

------------------------------- 

           Η κατασκευή  του έργου  διέπεται  από τις  διατάξεις  του Ν.4412/2016 «Κωδικοποίηση   

  Νομοθεσίας  Δημοσίων Έργων» και συγκεκριμένα για το ανωτέρω θέμα τα άρθρα 48 και 63 , το Π.Δ. 171/87 «Όργανα  που αποφασίζουν  ή γνωμοδοτούν  και ειδικές  ρυθμίσεις  σε θέματα  έργων  που εκτελούνται  από τους Ο.Τ.Α. και άλλες  σχετικές διατάξεις» , τις λοιπές  διατάξεις  που αναφέρονται  ρητά ή απορρέουν  από τα οριζόμενα  στα συμβατικά  τεύχη  της  παρούσας  εργολαβίας  και γενικότερα  κάθε  διάταξη  ( Νόμος , διάταγμα , Απόφαση, σχετική  εγκύκλιος  κ.λ.π.)  που διέπει  την ανάθεση  και εκτέλεση του έργου  της παρούσας σύμβασης, έστω   και αν  δεν αναφέρονται  ρητά  παραπάνω. 

 Γ΄ Περιγραφή  έργου 

---------------------------- 

Το παρόν έργο  έχει  ως αντικείμενο τις εργασίες επισκευής και συντήρησης των σχολικών μονάδων του Δήμου.
Δ΄ Αντικείμενο  της παράτασης του έργου 

-----------------------------------------------------
Με την  παρούσα εισήγηση η υπηρεσία προτείνει την παράταση προθεσμίας περαίωσης του έργου μέχρι τις 31/01/2022 αφού για να εκτελεστούν οι εργασίες απαιτούνται ορισμένα υλικά τα οποία τόσο λόγω της θερινής περιόδου (Ιούλιου – Αυγούστου), όσο και λόγω της πανδημίας COVID-19 απαιτούσαν μεγάλο χρονικό διάστημα για να παραδοθούν επί τόπου στο έργο. Επίσης για την εκτέλεση ορισμένων εργασιών όπως των μονώσεων οι καιρικές συνθήκες που επικράτησαν δεν ήταν οι κατάλληλες (συνθήκες καύσωνα) για την σωστή και έντεχνη κατασκευή τους. 
Ε΄ Προτάσεις 

------------------ 

Κατόπιν  των παραπάνω,  
                                                                Προτείνουμε 

Την  έγκριση  της παράτασης  της  προθεσμίας  περαίωσης  του  έργου  : «ΕΠΙΣΚΕΥΗ &  

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ 2018-2019-2020» μέχρι τις 31/01/2022.  
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