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ΘΕΜΑ :  Αιτιολογική  έκθεση  σχετικά  με την παράταση  του έργου  :  «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ-   

                ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ ΕΤΟΥΣ 2019».
Α. ΣΥΜΒΑΤΙΚΑ ΚΑΙ ΙΣΤΟΡΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ
1. Την με αρ. μελέτη 4/2019 της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών.

2. Με την υπ’ αριθμ. 146/2019 Απόφαση Οικονομικής επιτροπής  Δήμου Σαλαμίνας ψηφίστηκε η σχετική πίστωση για το έργο και καταρτίστηκαν οι όροι της διακήρυξης για τη δημοπράτησή του.

3. Η δημοπράτηση του έργου έγινε την 2/12/2019 όπου μειοδότης αναδείχτηκε η εταιρεία ΒΑΣΙΛΑΡΑΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ & ΣΙΑ ΕΕ, με μέση έκπτωση 49,77%.
4. Την από 5/12/2020 σύμβαση του έργου συνολικού ποσού 75.341,74€ με Φ.Π.Α. 24%.

5. Η συνολική προθεσμία εκτέλεσης του έργου ανέρχεται σε 12 μήνες από την υπογραφή της σύμβασης.
6. Την υπ’ 153/2020 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής σχετικά με την έγκριση του 1ου ΑΠΕ και της 1ης ΣΣ.

7. Την από 22/11/2021 αίτηση του αναδόχου όπου ζητάει παράταση προθεσμίας περαίωσης του έργου κατά 3 μήνες δηλαδή μέχρι τις 5/03/2022 προκειμένου να ολοκληρωθούν οι εργασίες για την ολοκλήρωση των εργασιών της 1ης ΣΣ.

Β΄ Ισχύουσες  Διατάξεις 

-------------------------------- 

           Η κατασκευή  του έργου  διέπεται  από τις  διατάξεις  του Ν.4412/2016 «Κωδικοποίηση   

  Νομοθεσίας  Δημοσίων Έργων» και συγκεκριμένα για το ανωτέρω θέμα τα άρθρα 48 και 63 , το Π.Δ. 171/87 «Όργανα  που αποφασίζουν  ή γνωμοδοτούν  και ειδικές  ρυθμίσεις  σε θέματα  έργων  που εκτελούνται  από τους Ο.Τ.Α. και άλλες  σχετικές διατάξεις» , τις λοιπές  διατάξεις  που αναφέρονται  ρητά ή απορρέουν  από τα οριζόμενα  στα συμβατικά  τεύχη  της  παρούσας  εργολαβίας  και γενικότερα  κάθε  διάταξη  ( Νόμος , διάταγμα , Απόφαση, σχετική  εγκύκλιος  κλπ.)  που διέπει  την ανάθεση  και εκτέλεση του έργου  της παρούσας σύμβασης, έστω   και αν  δεν αναφέρονται  ρητά  παραπάνω. 

 Γ΄ Περιγραφή  έργου 

----------------------------- 

    Το παρόν έργο  έχει  ως αντικείμενο τις εργασίες βελτίωσης, σήμανσης, επισκευής και συντήρηση του οδικού δικτύου του Δήμου.
Δ΄ Αντικείμενο  της παράτασης του έργου 

------------------------------------------------------
Με την  παρούσα εισήγηση η υπηρεσία προτείνει την παράταση προθεσμίας περαίωσης του έργου κατά 3 μήνες για να ολοκληρωθούν οι εργασίες της 1ης ΣΣ.

Ε΄ Προτάσεις 

------------------ 

    Κατόπιν  των παραπάνω,  

                                                                Προτείνουμε 

Την  έγκριση  της παράτασης  της  προθεσμίας  περαίωσης  του  έργου  : «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ  - ΒΕΛΤΙΩΣΗ  ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ ΕΤΟΥΣ 2019»  μέχρι τις 5/03/2022.  

	      
	
	Θεωρήθηκε

	               Ο Συντάξας
	                                            Ο Δ/ντης Τ.Υ.

	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	          Νικόλαος Ιωαννίδης                                        
	
	                   Κριτσίκης Νικόλαος     

	Τοπογράφος Μηχανικός ΤΕ, MSc
	                                                         Τοπογράφος Μηχανικός (ΠΕ6) 


