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ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ                                                        
ΔΗΜΟΣ  ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
-----------------------------------------------                           

Ταχ. Διεύθυνση :  Λ. Καραμανλή 1                        ΠΡΟΣ: Πρόεδρο  Δημοτικού  Συμβουλίου                

Τ.Κ.                  :  18900


Πληροφορίες   :  Β.Βιλλιώτη      

Τηλ.                  :  213-2027388                         


     

------------------------------------------------
 ΘΕΜΑ: Παράταση προθεσμίας της σύμβασης:
 «Κτηματογραφικές αποτυπώσεις με επίγειες μεθόδους, πολεοδομικές μελέτες ένταξης σε σχέδιο πόλης, πράξεις εφαρμογής οικιστικών περιοχών Β΄ κατοικίας Δήμου Σαλαμίνας»

Με την υπ’ αριθμ. 143/13-6-1995 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Σαλαμίνας ανετέθη η εις το θέμα μελέτη και υπεγράφη η 6942/18-10-1995 σύμβαση ποσού 220.000.000 δρχ. (645.634,63€ )πλέον ΦΠΑ. Αντικείμενο της σύμβασης σύμφωνα με το άρθρο 2 αυτής είναι:

2.1 Η εκπόνηση των μελετών πολεοδόμησης για την ένταξη- επέκταση στο σχέδιο των περιοχών Β΄ κατοικίας «Βασιλικά», «Μπατσί», «Ρέστη», «Ηλιακτή», «Στενό», «Μπλέ Λιμανάκι» του Δήμου Σαλαμίνας και 
2.2 Η εκπόνηση της μελέτης πράξης εφαρμογής των περιοχών Β΄ κατοικίας «Μέτωπο παραλίας», «Αγία Παρασκευή», «Βροντού», «Κατσούλι», «Ντορόντο», «Ψιλή Άμμος», «Άγιος Γεώργιος»του Δήμου Σαλαμίνας των οποίων αναμένεται η έκδοση των αντίστοιχων Π.Δ. ένταξης.

Σύμφωνα με το άρθρο 7 της σύμβασης η μελέτη θα ολοκληρωθεί σε 36 μήνες συνολικά και η προθεσμία εκπόνησης των εργασιών της μελέτης ξεκινά με την υπογραφή του πρωτοκόλλου εγκατάστασης και του 1ου πίνακα εργασιών.

Στις 24-10-1995 υπεγράφη το πρωτόκολλο εγκατάστασης και ο 1ος πίνακας εργασιών, ο οποίος περιλαμβάνει τις παρακάτω εργασίες

1) Πύκνωση υπάρχοντος τριγωνομετρικού δικτύου.

2) Πύκνωση και εγκατάσταση χωροσταθμικού δικτύου

3) Κτηματογραφική αποτύπωση με ορθογώνιες συντεταγμένες σε κλίμακα 1:1000 των περιοχών «Βασιλικά», «Μπατσί», «Ρέστη», «Ηλιακτή», «Στενό», «Μπλέ Λιμανάκι» όπως σημειώνονται στο συνημμένο χάρτη 1:10.000 εκτάσεως 1.600 στρ. περίπου.

4) Α΄ φάση της πολεοδομικής μελέτης των ανωτέρω περιοχών.
Οι παραπάνω εργασίες παρεδόθησαν εμπρόθεσμα, οπότε για:
α) την κτηματογραφική αποτύπωση επακολούθησαν  τρεις  διαδοχικές αναρτήσεις για συλλογή δηλώσεων ιδιοκτησίας όπως ορίζει ο Ν. 2242/1994 και οι οποίες διαδικασίες ολοκληρώθηκαν και εγκρίθηκε η κτηματογραφική αποτύπωση με την αρ. πρωτ. 3036/417/04-04-2000 έγκριση του προϊσταμένου των τεχνικών υπηρεσιών Δήμου Σαλαμίνας και 
β) Η Α΄ φάση της πολεοδομικής μελέτης παρεδόθη στο Δήμο Σαλαμίνας με το αρ. πρωτ. 5477/2-7-1997 έγγραφο  έγινε αποδεκτή και δόθηκε  εντολή για την εκπόνηση της Β΄ φάσης με το 1868/211/6-3-98 έγγραφο του Δήμου.

Μετά την υποβολή της Β΄ φάσης της πολεοδομικής μελέτης με το αρ. πρωτ. 3686/479/22-5-98 έγγραφο στο Δήμο, τις αναρτήσεις, ενστάσεις κλπ. αυτή διαβιβάστηκε με το 4138/481/18-5-99 έγγραφο στην διεύθυνση πολεοδομικού σχεδιασμού του ΥΠΕΧΩΔΕ για έγκριση.

Η πολεοδομική μελέτη εγκρίθηκε με την 19362/16-1-2003 απόφαση των υφυπουργών ΠΕΧΩΔΕ και Γεωργίας (ΦΕΚ 559Δ/5-6-2003).

Με την 2986/373/14-4-99 εντολή εργασιών της τεχνικής υπηρεσίας του Δήμου Σαλαμίνας δόθηκε ο 3ος πίνακας εργασιών που αφορά την πράξη εφαρμογής των περιοχών «Ηλιακτή», 

«Ρέστη», «Μπλέ Λιμανάκι»,«Μπατσί»,«Στενό» του Δήμου Σαλαμίνας.

Η πράξη εφαρμογής εκπονήθηκε , υπεβλήθη στην  Δ/νση πολεοδομίας Πειραιά για έλεγχο και απεστάλη στο Δήμο για ανάρτηση με το αρ. πρωτ. Π17214/Β1713/12-11-2007 έγγραφο της Δ/νσης Πολεοδομίας και Περιβάλλοντος, τμήμα πολεοδομικών εφαρμογών της Νομαρχίας Πειραιά.

Με το από 26-11-1999 (ΦΕΚ 907Δ/22-12-99) Π.Δ. εγκρίθηκε η πολεοδομική μελέτη τμήματος της πολεοδομικής ενότητας «Ψιλή Άμμος» και με το από 26-11-1999 (ΦΕΚ 939Δ/30-12-99) Π.Δ εγκρίθηκε η πολεοδομική μελέτη τμήματος της πολεοδομικής ενότητας «Άγιος Γεώργιος» του Δήμου Σαλαμίνας.

Σύμφωνα με το άρθρο 2 της 6942/18-10-95 σύμβασης πρέπει να εκπονηθούν οι πράξεις εφαρμογής των ανωτέρω περιοχών. Για το λόγο αυτό συντάχθηκε ο 1ος Συγκριτικός Πίνακας της μελέτης, ο οποίος εγκρίθηκε με την 282/1999 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Σαλαμίνας και υπεγράφη η 11080/8-11-2000 συμπληρωματική σύμβαση. Σύμφωνα με το άρθρο 1 αντικείμενο της σύμβασης είναι η εκπόνηση της μελέτης πράξης εφαρμογής των περιοχών «Άγιος Γεώργιος» και «Ψιλή Άμμος». Σύμφωνα με το άρθρο 3 της σύμβασης η προθεσμία εκπόνησης των μελετών είναι 24 μήνες.

Με την 4742/683/23-5-2000 εντολή εργασιών της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου Σαλαμίνας, δόθηκε ο 4ος πίνακας εργασιών που αφορά την πράξη εφαρμογής των περιοχών «Ψιλή Άμμος» και «Άγιος Γεώργιος».

Μετά την ολοκλήρωση των κτηματογραφήσεων των δύο ανωτέρω περιοχών, την επί τρεις φορές ανάρτηση για συλλογή δηλώσεων ιδιοκτησίας, την εκπόνηση του Β΄ κεφαλαίου (υψομετρικές μελέτες), παρεδόθη και το Γ΄ κεφάλαιο της πράξης εφαρμογής το οποίο απεστάλη  στην διεύθυνση πολεοδομίας της Νομαρχίας Πειραιά για έλεγχο και έκδοση πρόσκλησης για ανάρτηση και υποβολή ενστάσεων.

Με το αρ. πρωτ. Π4811/Β449/30-7-2007 έγγραφο της Δ/νσης Πολεοδομίας, τμήμα πολεοδομικών εφαρμογών της Νομαρχίας Πειραιά, η πράξη εφαρμογής της «Ψιλής Άμμου» απεστάλη  στον Δήμο για ανάρτηση και υποβολή δηλώσεων ή ενστάσεων  από τους ενδιαφερόμενους. Μετά την εκδίκαση των υποβληθέντων ενστάσεων  η διορθωμένη πράξη εφαρμογής υπεβλήθη εκ νέου με το αρ. πρωτ. 1004/128/15-1-2009 στην διεύθυνση πολεοδομίας Πειραιά για έλεγχο και εκ νέου ανάρτηση.  Η Δ/νση Πολεοδομίας τμήμα πολεοδομικών εφαρμογών της Νομαρχίας Πειραιά  με το αρ. πρωτ. Π946/Β134/18-2-2009 έγγραφό της απέστειλε εκ νέου την πράξη εφαρμογής της περιοχής «Ψιλή Άμμος» στο Δήμο Σαλαμίνας για ανάρτηση και υποβολή δηλώσεων ή ενστάσεων από τους ενδιαφερομένους. Μετά την ανάρτηση για δεύτερη φορά της πράξης εφαρμογής, την υποβολή και εκδίκαση των υποβληθεισών ενστάσεων, η μελέτη υποβλήθηκε   στην διεύθυνση πολεοδομίας Πειραιά και κυρώθηκε με την Π10608/Β1199/10-09-2010 απόφαση Νομάρχη Πειραιά.
 Με το Π19337/Β2010/18-12-2007 έγγραφό της η Δ/νση Πολεοδομίας Πειραιά, τμήμα Πολεοδομικών εφαρμογών απέστειλε την πράξη εφαρμογής της περιοχής «Άγιος Γεώργιος» στο Δήμο Σαλαμίνας για ανάρτηση και υποβολή δηλώσεων ή ενστάσεων από τους ενδιαφερομένους. Μετά την εκδίκαση των υποβληθεισών ενστάσεων η διορθωμένη Πράξη Εφαρμογής υπεβλήθη εκ νέου με τον αρ. Πρωτ. 19073/11-12-2009   στην διεύθυνση πολεοδομίας Πειραιά για έλεγχο και εκ νέου ανάρτηση. Η Δ/νση Πολεοδομίας τμήμα πολεοδομικών εφαρμογών της Νομαρχίας Πειραιά  με το αρ. πρωτ. 19073/Β2365/22-02-2010 έγγραφό της απέστειλε εκ νέου την πράξη εφαρμογής της περιοχής «Άγιος Γεώργιος» στο Δήμο Σαλαμίνας για ανάρτηση και υποβολή δηλώσεων ή ενστάσεων από τους ενδιαφερομένους.

Μετά την ανάρτηση για δεύτερη φορά της πράξης εφαρμογής, την υποβολή και εκδίκαση των υποβληθεισών ενστάσεων, η μελέτη υποβλήθηκε   στην διεύθυνση πολεοδομίας Πειραιά και κυρώθηκε με την 107826/1-3-2012  απόφαση Περιφερειάρχη Αττικής (ΑΔΑ: Β4417Λ7-ΧΟΗ).

Με το από 1-3-2002 Π.Δ. (ΦΕΚ 192Δ/13-3-2002) εγκρίθηκε η πολεοδομική μελέτη των περιοχών «Μέτωπο παραλίας», «Αγία Παρασκευή», «Βροντού», «Κατσούλι», «Ντορόντο» του Δήμου Σαλαμίνας. Βάσει της 6942/18-10-95 σύμβασης πρέπει να εκπονηθεί η πράξη εφαρμογής των ανωτέρω περιοχών.

Για την περιοχή αυτή έχει ολοκληρωθεί η κτηματογράφηση  και έχουν γίνει οι προβλεπόμενες από τον Ν.2242/1994 τρεις αναρτήσεις για υποβολή δηλώσεων ιδιοκτησίας. Παράλληλα έχει ολοκληρωθεί το Α΄ Κεφάλαιο της Πράξης Εφαρμογής ( μεταφορά της πολεοδομικής μελέτης στο κτηματογραφικό υπόβαθρο ), το Β΄ κεφάλαιο της πράξης εφαρμογής (αξονοδιασταυρώσεις, υψομετρικές μελέτες) το οποίο έχει εγκριθεί με την 172/2013 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου Σαλαμίνας, έχει εκπονηθεί και υποβληθεί το Γ΄Κεφάλαιο 

( Τακτοποίηση οικοπέδων) το οποίο αναρτήθηκε και υποβλήθηκε ενστάσεις.

Μετά την εκδίκαση των ενστάσεων η μελέτη ανασυντάχθηκε και υποβλήθηκε στο Δήμο για την εκ νέου ανάρτησή της.

Με την 157/2009 απόφαση   Δημοτικού Συμβουλίου Σαλαμίνας, εγκρίθηκε η παράταση προθεσμίας της σύμβασης, με συνολικό χρόνο 180 μήνες και καταληκτική ημερομηνία 18-10-2010.  

 Με την 90/2011 απόφαση   Δημοτικού Συμβουλίου Σαλαμίνας, εγκρίθηκε η παράταση προθεσμίας της σύμβασης, με συνολικό χρόνο 190 μήνες και καταληκτική ημερομηνία 18-08-2011.

Με την 324/2011 απόφαση   Δημοτικού Συμβουλίου Σαλαμίνας, εγκρίθηκε η παράταση προθεσμίας της σύμβασης, με συνολικό χρόνο 198 μήνες και καταληκτική ημερομηνία 18-04-2012.

Με την 197/2012 απόφαση   Δημοτικού Συμβουλίου Σαλαμίνας, εγκρίθηκε η παράταση προθεσμίας της σύμβασης, με συνολικό χρόνο 210 μήνες και καταληκτική ημερομηνία 18-04-2013.

Με την 11/2014 απόφαση   Δημοτικού Συμβουλίου Σαλαμίνας, εγκρίθηκε η παράταση προθεσμίας της σύμβασης, με συνολικό χρόνο 222 μήνες και καταληκτική ημερομηνία 18-04-2014.

Κατόπιν των ανωτέρω προκύπτει:

1. Η Πράξη Εφαρμογής της περιοχής «Ψιλή Άμμος»  έχει ολοκληρωθεί και κυρωθεί ,

2. Η Πράξη Εφαρμογής της περιοχής « ’Αγ. Γεώργιος»  έχει ολοκληρωθεί και κυρωθεί

3. Η Πράξη Εφαρμογής των περιοχών « Μπατσί», «Ρέστη», «Ηλιακτή», «Στενό», «Μπλε Λιμανάκι» βρίσκεται στη διαδικασία κύρωσης.

4. Η Πράξη Εφαρμογής των περιοχών «Μέτωπο παραλίας», «Αγία Παρασκευή», «Βροντού», «Κατσούλι», «Ντορόντο»  βρίσκεται στη διαδικασία ανάρτησης και εν συνεχεία κύρωσης.

Με την υπ’ αριθμ. 269/2016 απόφαση ΣτΕ κρίθηκε ότι δεν είναι επιτρεπτό με την πράξη εφαρμογής να δημιουργούνται οικόπεδα κατ’ εξαίρεση δυνάμει των διατάξεων του άρθρου 25 του Ν. 1337/83 καθόσον αυτές έχουν κριθεί αντισυνταγματικές.

Ακολούθησαν επανειλημμένες συσκέψεις με τη συμμετοχή εκπροσώπων του Δήμου , της Περιφέρειας Αττικής και του ΥΠΕΧΩΔΕ (σημερινού ΥΠΕΝ) , χωρίς να βρεθεί λύση στο πρόβλημα.

Ακολούθησε το 99289/2016 έγγραφο της Δ/νσης Χωρικού Σχεδιασμού της Περιφέρειας Αττικής , στο οποίο επισημαίνονται τα προβλήματα της περιοχής .

Κατόπιν των ανωτέρω διεκόπη η συνέχεια της μελέτης.

Με τα υπ’ αριθμ. Πρωτ. ΥΠΕΝ/Δ ΤΟΠΕΦ/94493/1426/12-11-2021 και ΥΠΕΝ/Δ ΤΟΠΕΦ/104621/1607/8-12-2021 έγγραφα του ΥΠΕΝ διευκρινίζεται ότι είναι σε ισχύ το άρθρο 25 του Ν. 1337/83 όπως ισχύει σήμερα.

Κατόπιν αυτού θεωρούμε  ότι η μελέτη μπορεί να επανεκκινήσει  με νέα απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου.

Εκτιμάται ότι θα απαιτηθεί επιπλέον χρόνος 24 μηνών με χρονική αρχή την ημερομηνία απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου.

Η παράταση αυτή είναι νόμιμη βάσει του αρ.27 παρ.3 του Ν.3316/2005 όπου ορίζει ότι :

Οι προθεσμίες μπορούν να παρατείνονται με απόφαση της Π.Α. , ύστερα από αίτηση του αναδόχου που υποβάλλεται πριν τη λήξη τους, ή και με πρωτοβουλία της διευθύνουσας υπηρεσίας, εφόσον οι καθυστερήσεις περί την εκτέλεση της σύμβασης δεν οφείλονται σε αποκλειστική υπαιτιότητα του αναδόχου. Ο ανάδοχος υποχρεούται να συνεχίσει τις εργασίες της σύμβασης μετά τη λήξη του αρχικού συμβατικού χρόνου και για όσο διαρκεί η οριστική προθεσμία της σύμβασης. Ως οριακή προθεσμία νοείται χρονικό διάστημα που ανέρχεται σε ένα τρίτο (1/3) της συνολικής προθεσμίας και πάντως όχι μικρότερο των τριών (3) μηνών κατά τη διάρκεια του οποίου χορηγούνται παρατάσεις και χωρίς αίτηση του αναδόχου. Αν η καθυστέρηση υπερβεί την οριακή προθεσμία, παράταση μπορεί να χορηγηθεί μόνο ύστερα από αίτηση ή συναίνεση του αναδόχου και μετά από σύμφωνη γνώμη του αρμοδίου Τεχνικού Συμβουλίου. 

Για τον υπολογισμό της οριακής προθεσμίας, στη συνολική προθεσμία, υπολογίζονται και οι παρατάσεις που χορηγήθηκαν μετά από την αίτηση του αναδόχου μέσα στην αρχική συνολική προθεσμία χωρίς να οφείλονται σε αποκλειστική υπαιτιότητα του .

Ο ανάδοχος με την με αρ. πρωτ. 18308/11-10-2021 αίτησή του αιτείται επανεκκίνηση της μελέτης και παράταση κατά είκοσι τέσσερις (24) μήνες του συμβατικού χρόνου.

Εισηγούμαστε την επανεργοποίηση της μελέτης και την παράταση κατά είκοσι τέσσερις (24) μήνες του συμβατικού χρόνου με αρχική ημερομηνία της παράτασης ,την ημερομηνία απόφασης του Δημοτικού συμβουλίου.


Η Συντάξασα 




Ο Δ/ντής  Τ.Υ.Δ.Σ. 


 ΒΙΛΛΙΩΤΗ  ΒΑΣΙΛΙΚΗ 



 ΚΡΙΤΣΙΚΗΣ  ΝΙΚΟΛΑΟΣ 

              Πολ/κός  - Μηχ/κός  ΠΕ3                                  Τοπ/φος- Μηχ/κός ΠΕ6 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                             Σαλαμίνα 03-03-2023     
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ                                                        
ΔΗΜΟΣ  ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
-----------------------------------------------                           

Ταχ. Διεύθυνση :  Λ. Καραμανλή 1                        ΠΡΟΣ: Πρόεδρο  Δημοτικού  Συμβουλίου                

Τ.Κ.                  :  18900


Πληροφορίες   :  Ν.Κόγιας    

Τηλ.                  :  213-2027393                         


     
------------------------------------------------ 

ΘΕΜΑ :   Έγκριση  παρατάσης προθεσμίας της σύμβασης:
                «Κτηματογραφικές αποτυπώσεις με επίγειες μεθόδους, πολεοδομικές μελέτες ένταξης σε σχέδιο πόλης, πράξεις εφαρμογής οικιστικών περιοχών Β΄ κατοικίας Δήμου Σαλαμίνας»
                   


 
 ΕΙΣΗΓΗΣΗ 

Αφού  λάβαμε υπόψη : 

· Αιτιολογική   έκθεση  της  Δ/νουσας Τεχνικής  του έργου  Υπηρεσίας .





ΕΙΣΗΓΟΥΜΕΘΑ 
Την παράταση  προθεσμίας  περαίωσης  του έργου : «Κτηματογραφικές αποτυπώσεις με επίγειες μεθόδους, πολεοδομικές μελέτες ένταξης σε σχέδιο πόλης, πράξεις εφαρμογής οικιστικών περιοχών Β΄ κατοικίας Δήμου Σαλαμίνας» κατά είκοσι τέσσερις (24)  μήνες   από  την έγκριση της παρούσας .  









Ο 







Αντιδήμαρχος  Τ.Υ. & Υ.ΔΟΜ .






                      ΚΟΓΙΑΣ  ΝΙΚΟΛΑΟΣ 
