ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                Σαλαμίνα  …..-…..-2022
ΝΟΜΟΣ  ΑΤΤΙΚΗΣ                                                                               Αρ. Πρωτ.  –ΔΥ-
ΔΗΜΟΣ  ΣΑΛΑΜΙΝΟΣ 
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
Ταχ. Δ/νση : Λ.Κ.Καραμανλή 1                                           ΠΡΟΣ : κ. Πρόεδρο Δημοτικού 
Ταχ. Κώδ. : 18900                                                                                    Συμβουλίου 
Πληροφορίες : Σιγάλας Μιχάλης 
Τηλέφωνο : 213-2027549
FAX  : 213-2027312
Email : ilektrofotismos@0165.syzefxis.gov.gr

ΘΕΜΑ :  Αιτιολογική  έκθεση  σχετικά  με την παράταση  της παροχής υπηρεσίας : «ΜΕΛΕΤΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΑ ΣΧΟΛΙΚΑ ΚΤΙΡΙΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ». 

Α΄ Ιστορικό
1. Φορέας χρηματοδότησης Υπουργείο Εσωτερικών
2. Απόφαση Υπουργείου Εσωτερικών  ένταξης στο (Φιλόδημος ||) 20/12/19 αρ. πρωτ. 91356
3. Την με αρ. μελέτη 24/2020 της Δ/νσής Τεχνικών Υπηρεσιών.
4. Την από 4365/09-03-2021 σύμβαση
5. Την υπ’ αριθμ. 29/09/2020 ΑΔΑΜ 20REQ007396138  έκδοση απόφασης ανάληψης υποχρέωσης.
6. Την εισήγηση για την αναγκαιότητα από τον κο. Αντιδήμαρχο Ν.ΚΟΓΙΑ την 18877/28-09-2020  
7. Τον υπ’ αριθμ. 17890/14-10-2019 τεκμηριωμένο αίτημα Δημάρχου για την Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης.
8. Τον υπ’ αριθμ. 21006/23-10-2020 Απόφαση Δημάρχου για δέσμευση πίστωσης ύψους, αξίας  169.880,00 ευρώ.
9. Την από 5/10/2020 εισήγηση έγκρισης τεχνικών προδιαγραφών, καθορισμός τρόπου εκτέλεσης, καθορισμό ορών διακήρυξης για την δημοπράτηση του έργου. 
10. Η δημοπράτηση του έργου έγινε την 12/11/2020 όπου αναδείχτηκε ανάδοχος [προσωρινός και κατόπιν οριστικός] ο «ΠΥΡ-ΠΑΝ Ι.Κ.Ε. ».
11. Τον αρ. αποφ 27/2021 της Οικονομικής Επιτροπής για έγκριση πρακτικού της επιτροπής για την ανάδειξη προσωρινού ανάδοχου του έργου.
12. Τον αρ. αποφ. 214/19 της Οικονομικής Επιτροπής για έγκριση πρακτικού ΙΙ της επιτροπής για την κατακύρωση του προσωρινού αναδόχου του έργου ως οριστικού αναδόχου. 
13. Την υπ’ αριθμ. πρωτ. 4365-09/03/2021 σύμβαση του έργου συνολικού ποσού, άξιας 169.880.00 € με Φ.Π.Α. 24%.
14. Η συνολική προθεσμία εκτέλεσης του έργου ανέρχεται σε δώδεκα μήνες από την υπογραφή της σύμβασης.
15. Αντικείμενο του έργου είναι οι εργασίες επισκευής και συντήρησης της «ΜΕΛΕΤΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΑ ΣΧΟΛΙΚΑ ΚΤΙΡΙΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ».
16. Την υπ’ αριθμ. πρωτ. 2453/9-2-2022 αίτηση του αναδόχου για την παράταση προθεσμίας περαίωσης 
Β΄ Ισχύουσες  Διατάξεις

Η εκτέλεση της υπηρεσίας  διέπεται  από τις  διατάξεις  του Ν.4412/2016 «Κωδικοποίηση   Νομοθεσίας  Δημοσίων Έργων» και συγκεκριμένα για το ανωτέρω θέμα τα άρθρα 48 και 63, το Π.Δ. 171/87 «Όργανα  που αποφασίζουν  ή γνωμοδοτούν  και ειδικές  ρυθμίσεις σε θέματα έργων  που εκτελούνται από τους Ο.Τ.Α. και άλλες σχετικές διατάξεις», τις λοιπές διατάξεις που αναφέρονται ρητά ή απορρέουν από τα οριζόμενα στα συμβατικά τεύχη της παρούσας εργολαβίας  και γενικότερα κάθε διάταξη [Νόμος, Διάταγμα, Απόφαση, Σχετική  Εγκύκλιος  κ.λ.π.] που διέπει  την ανάθεση και εκτέλεση της υπηρεσίας  της παρούσας σύμβασης, έστω και αν δεν αναφέρονται ρητά  παραπάνω. 

 Γ΄ Περιγραφή  έργου

Το παρόν έργο  έχει  ως αντικείμενο την  ««ΜΕΛΕΤΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΑ ΣΧΟΛΙΚΑ ΚΤΙΡΙΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ».».
Δ΄ Αντικείμενο  της παράτασης του έργου

Με την  παρούσα εισήγηση η υπηρεσία προτείνει την παράταση προθεσμίας περαίωσης της υπηρεσίας  κατά εννέα μήνες  από την λήξη της προθεσμίας της σύμβασης (9/3/2022) έως (31/12/2022).περί των πρόσφατων συνθηκών που επικρατήσαν στην χωρά με την εξάπλωση της πανδημίας και της διασποράς του COVID 19. Οι επικρατούσες συνθήκες λόγω πανδημίας του COVID 19 δημιούργησαν προβλήματα και καθυστερήσεις λόγω των δύσκολων συνθηκών που υπήρξαν από την τήρηση των υγειονομικών πρωτοκόλλων (κλείσιμο σχολικών μονάδων , τηλεκπαίδευση , περιορισμούς μετακινήσεων )


Ε΄ Προτάσεις 

Κατόπιν  των παραπάνω,  


                                                                Προτείνουμε 


Έγκριση παράτασης  προθεσμίας  της παροχής υπηρεσίας  «ΜΕΛΕΤΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΑ ΣΧΟΛΙΚΑ ΚΤΙΡΙΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ». 




	ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
Σαλαμίνα ……/……/2022
Ο Δ/ντής Τ.Υ.Δ.Σ
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Σαλαμίνα ……/……/2022
O  Συντάξας
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