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             ΘΕΜΑ :  Αιτιολογική  έκθεση  σχετικά  με την παράταση  του έργου  :
                             «Σχέδιο Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας ΣΒΑΚ Δήμου Σαλαμίνας».
Α΄ Ιστορικό  

· Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016: «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών»  

         (Προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ), (ΦΕΚ147/Α/08-08-2016), όπως ισχύει.
· Tις διατάξεις του Ν. 3316/2005 όπως τροποποιήθηκαν, συμπληρώθηκαν και ισχύουν.

· Το Π.Δ. 171/1987 «Έργα ΟΤΑ. Όργανα, διαδικασίες, ποσά κλπ», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
· Την υπ’ αριθμ. 329/2018, απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Σαλαμίνας δια της οποίας εγκρίθηκαν οι όροι της σχετικής Διακήρυξης για την ανάθεση εκπόνησης της μελέτης. Σημειώνεται ότι μέσω της εγκριθείσας Διακήρυξης ορίσθηκε η διεξαγωγή της Δημοπρασίας να γίνει την 18/12/2018, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα του Ν.4412/2016 περί ανοιχτής διαδικασίας διαγωνισμού για τη ανάθεση εκπόνησης μελέτης με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας-τιμής.
· Την υπ’ αριθμ. 51/2019 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Σαλαμίνας με την οποία εγκρίθηκε το από 18/03/2019 Πρακτικό Νο ΙΙ όπως αυτό συντάχθηκε από την Επιτροπή Διενέργειας του Διαγωνισμού και ανακηρύχθηκε ως προσωρινός Ανάδοχος του ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την ανάθεση εκπόνησης της μελέτης του θέματος η εταιρεία: «Σ.ΕΥΣΤΑΘΙΑΔΗΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ Ε.Ε.».
· Το γεγονός ότι κατά της υπ’ αριθμ. 263/2021 και 51/2019 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής δεν υποβλήθηκε καμία ένσταση, προσφυγή ή άλλο ένδικο βοήθημα οποιασδήποτε φύσης το οποίο συνεπάγεται αναστολή της διαδικασίας ολοκλήρωσης του διαγωνισμού.
· Το υπ’ αρ. πρωτ. 11548/5-7-2021 έγγραφο της αναθέτουσας αρχής του Δήμου Σαλαμίνας με το οποίο εκλήθη η εταιρεία «Σ.ΕΥΣΤΑΘΙΑΔΗΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ Ε.Ε.» να προσκομίσει στο Δήμο Σαλαμίνας και στην αρμόδια Επιτροπή Διαγωνισμού επικαιροποιημένα τα δικαιολογητικά που καθορίζονται στο άρθρο 22 της διακήρυξης της μελέτης.
· Την υπ’ αριθμ. 80/2019 (ΑΔΑ: 6ΓΛΔΩ1Ε-ΡΙ4) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Σαλαμίνας, με την οποία επικυρώθηκε το Πρακτικό Ν. ΙΙΙ όπως αυτό συντάχθηκε από την Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμού και ανακηρύχθηκε ως οριστικός ανάδοχος εκπόνησης της μελέτης η εταιρεία «Σ.ΕΥΣΤΑΘΙΑΔΗΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ Ε.Ε.».
· Το υπ’ αριθμ. πρωτ. 22065/07-12-2021 έγγραφο της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Σαλαμίνας με το οποίο κοινοποιήθηκε στον ανάδοχο η 263/2021 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Σαλαμίνας.
· Το υπ’ αριθμ. πρωτ. 22065/2021 έγγραφο της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Σαλαμίνας με το οποίο εκλήθη η εταιρεία «Σ. ΕΥΣΤΑΘΙΑΔΗΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ Ε.Ε.» να προσέλθει στο Δημοτικό κατάστημα για την προσκόμιση εγγυητικής καλής εκτέλεσης και υπογραφή της παρούσας εργολαβικής σύμβασης.
· Τους όρους των Συμβατικών Τευχών καθώς και του Φακέλου του Έργου για τις υποχρεώσεις του Αναδόχου, ο οποίος έχει λάβει γνώση όλων των συμβατικών όρων και της διοίκησης – διαχείρισης της υλοποίησης της μελέτης.

· Την από 27/12/2021 σύμβαση.
· Την από 28/02/2023 αίτηση του αναδόχου που αφορά την παράταση συνολικού χρόνου   
         περαίωσης της μελέτης μέχρι 30/06/2024. 
Β΄ Ισχύουσες  Διατάξεις 

-------------------------------- 

           Η κατασκευή  του έργου  διέπεται  από τις  διατάξεις  του Ν.4412/2016 «Κωδικοποίηση   

  Νομοθεσίας  Δημοσίων Έργων» και συγκεκριμένα για το ανωτέρω θέμα τα άρθρα 48 και 63 , το Π.Δ. 171/87 «Όργανα  που αποφασίζουν  ή γνωμοδοτούν  και ειδικές  ρυθμίσεις  σε θέματα  έργων  που εκτελούνται  από τους Ο.Τ.Α. και άλλες  σχετικές διατάξεις» , τις λοιπές  διατάξεις  που αναφέρονται  ρητά ή απορρέουν  από τα οριζόμενα  στα συμβατικά  τεύχη  της  παρούσας  εργολαβίας  και γενικότερα  κάθε  διάταξη  ( Νόμος , διάταγμα , Απόφαση, σχετική  εγκύκλιος  κλπ.)  που διέπει  την ανάθεση  και εκτέλεση του έργου  της παρούσας σύμβασης, έστω   και αν  δεν αναφέρονται  ρητά  παραπάνω. 
 Γ΄ Περιγραφή  έργου 

----------------------------- 

    Το παρόν έργο  έχει  ως αντικείμενο την εκπόνηση της μελέτης: «ΣΧΕΔΙΟ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ (ΣΒΑΚ) ΔΗΜΟΥ ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ», σύμφωνα με το Ν. 4412/2016.

Μέχρι σήμερα έχει εκπονηθεί, υποβληθεί και εγκριθεί το Α΄ Στάδιο της μελέτης , που συνοδεύεται από τα ακόλουθα παραδοτέα: 
· Φάκελος Α-1 :   Μελέτες επειγουσών ρυθμίσεων

· Φάκελος Α-2  :   Αποτελέσματα διαβούλευσης για την κινητικότητα στη Σαλαμίνα

· Φάκελος Α-3   :  Καταγραφή υφιστάμενης κατάστασης

· Φάκελος Α-4  :  Εκθέσεις βατότητας οδών διέλευσης ΜΜΜ

· Παραδοτέο Α’ Σταδίου :  Όραμα Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας

Σύμφωνα με την υπογραφείσα σύμβαση και το εγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα εκπόνησης της, τα υπολειπόμενα αντικείμενα της μελέτης είναι το Β’ και το Γ’ Στάδιο της μελέτης.
Δ΄ Αντικείμενο  της παράτασης του έργου 

-----------------------------------------------------

Με την  παρούσα εισήγηση η υπηρεσία προτείνει την παράταση προθεσμίας ολοκλήρωσης της μελέτης έως 30/06/2024, δεδομένου ότι ο καθαρός χρόνος εκπόνησης των υπολειπόμενων Σταδίων Β’ και Γ’ είναι 3 και 2 μήνες αντίστοιχα, ενώ απαιτείται και χρόνος έγκρισης και παραλαβής τους, που εκτιμάται σε 3 μήνες για κάθε Στάδιο.
Ε΄ Προτάσεις 

------------------ 

Κατόπιν  των παραπάνω,  
                                                                Προτείνουμε 

Την  έγκριση  την παράταση προθεσμίας ολοκλήρωσης της μελέτης έως 30/06/2024 έτσι ώστε να υπάρχει χρόνος να εκπονηθούν τα υπολειπόμενα Στάδια της μελέτης , να εγκριθούν και παραληφθούν, ενώ παράλληλα να ολοκληρωθεί και η συνολική σύμβαση. 
	      
	
	Θεωρήθηκε

	               Ο Συντάξας
	                                              Ο Δ/ντης Τ.Υ.

	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	          Νικόλαος Ιωαννίδης                                        
	
	                   Κριτσίκης Νικόλαος     
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