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ΘΕΜΑ :  Αιτιολογική  έκθεση  σχετικά  με την παράταση  του έργου  :  «ΕΚΠΟΝΗΣΗ  

                ΤΕΧΝΙΚΟΓΕΩΛΟΓΙΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΚΑΤΟΛΙΣΘΗΤΙΚΩΝ ΦΑΙΝΟΜΕΝΩΝ ΣΤΗ 
                ΝΗΣΟ ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ (περιοχές Πόρτο Φίνο, Κακή Βίγλα κτλ.)».
Α. Συμβατικά και ιστορικά στοιχεία του έργου
------------------------------------------------------------
1. Την με αρ. μελέτη 29/2020 της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών.

2. Με την από 42/2022 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής. 

3. Την από 09/05/2022 σύμβαση του έργου.
4. Η συνολική προθεσμία εκτέλεσης του έργου ανέρχεται σε 12 μήνες από την υπογραφή της σύμβασης.
5. Την από 17/2/2023 αίτηση του αναδόχου όπου ζητάει παράταση προθεσμίας περαίωσης του έργου κατά 4 μήνες δηλαδή μέχρι τις 09/09/2023 λόγω των δυσμενών καιρικών συνθηκών που επικράτησαν στο νησί της Σαλαμίνας.
Β΄ Ισχύουσες  Διατάξεις 

-------------------------------- 

           Η κατασκευή  του έργου  διέπεται  από τις  διατάξεις  του Ν.4412/2016 «Κωδικοποίηση   

  Νομοθεσίας  Δημοσίων Έργων» και συγκεκριμένα για το ανωτέρω θέμα τα άρθρα 48 και 63 , το Π.Δ. 171/87 «Όργανα  που αποφασίζουν  ή γνωμοδοτούν  και ειδικές  ρυθμίσεις  σε θέματα  έργων  που εκτελούνται  από τους Ο.Τ.Α. και άλλες  σχετικές διατάξεις» , τις λοιπές  διατάξεις  που αναφέρονται  ρητά ή απορρέουν  από τα οριζόμενα  στα συμβατικά  τεύχη  της  παρούσας  εργολαβίας  και γενικότερα  κάθε  διάταξη  ( Νόμος , διάταγμα , Απόφαση, σχετική  εγκύκλιος  κλπ.)  που διέπει  την ανάθεση  και εκτέλεση του έργου  της παρούσας σύμβασης, έστω   και αν  δεν αναφέρονται  ρητά  παραπάνω. 

 Γ΄ Περιγραφή  έργου 

----------------------------- 

    Το αντικείμενο της μελέτης, σύμφωνα με τα όσα περιγράφονται στο Τεύχος Τεχνικών

Δεδομένων, είναι η άρση της επικινδυνότητας των παράκτιων πρανών στις θέσεις «Κακή

Βίγλα» και «Πόρτο Φίνο» της νήσου Σαλαμίνας.
Δ΄ Αντικείμενο  της παράτασης του έργου 

------------------------------------------------------
Με την  παρούσα εισήγηση η υπηρεσία προτείνει την παράταση προθεσμίας περαίωσης του έργου μέχρι τις 09/09/2023,  για να ολοκληρωθούν οι εργασίες.
Ε΄ Προτάσεις 

------------------ 

    Κατόπιν  των παραπάνω,  

                                                                Προτείνουμε 

Την  έγκριση  της παράτασης  της  προθεσμίας  περαίωσης  του  έργου  : «ΕΚΠΟΝΗΣΗ  

ΤΕΧΝΙΚΟΓΕΩΛΟΓΙΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΚΑΤΟΛΙΣΘΗΤΙΚΩΝ ΦΑΙΝΟΜΕΝΩΝ ΣΤΗ 
ΝΗΣΟ ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ (περιοχές Πόρτο Φίνο, Κακή Βίγλα κτλ.)»,  μέχρι τις 09/09/2023.  
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