ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                         Σαλαμίνα  02-05-2023
ΝΟΜΟΣ  ΑΤΤΙΚΗΣ                                                                       Αρ. Πρωτ.  –ΔΥ-

ΔΗΜΟΣ  ΣΑΛΑΜΙΝΟΣ 

Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

                                                                                               ΠΡΟΣ : κ. Πρόεδρο Δημοτικού                                                                                                

                                                                                                                  Συμβουλίου 

ΘΕΜΑ :  Αιτιολογική  έκθεση  σχετικά  με τον 1ο Α.Π.Ε. (τακτοποιητικού) του έργου  :   

                «ΕΠΙΣΚΕΥΗ-ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΙΘΟΥΣΑΣ ΣΥΝΕΔΡΙΣΕΩΝ Δ.Κ. ΑΜΠΕΛΑΚΙΩΝ 

                  ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΥ».

Α. ΣΥΜΒΑΤΙΚΑ ΚΑΙ ΙΣΤΟΡΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ
1. Την με αρ. μελέτη 5/2022 της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών.

2. Την υπ’ αριθμ. Πρωτ. 15656/30-08-2022 με την οποία εγκρίθηκε η μελέτη.

3. Με την υπ’ αριθμ. 16280/08/09/2022 Απόφαση Δημάρχου Σαλαμίνας για την απευθείας ανάθεση.
4. Την από 13/10/2022 σύμβαση του έργου συνολικού ποσού 48.641,80€ με Φ.Π.Α. 24%.

5. Η συνολική προθεσμία εκτέλεσης του έργου ανέρχεται σε 4 μήνες από την υπογραφή της σύμβασης. 

6. Αντικείμενο του έργου είναι η συντήρηση των σχολικών μονάδων του Δήμου.

7. Την υπ’ αριθμ. 20/2023 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου με την οποία εγκρίθηκε η παράταση των εργασιών μέχρι τις 23/05/2023.

Β. ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΤΟΥ 1ου Α.Π.Ε. (τακτοποιητικού).
Ο παρών 1ος ΑΠΕ είναι τακτοποιητικός, συντάχθηκε σύμφωνα με τα άρθρα 132 και 156 του Ν4412/2016, περιλαμβάνει τις συνολικές ποσότητες όλων των εργασιών (αυξομειώσεις ποσοτήτων) όπως αυτές διαμορφώθηκαν κατά την εκτέλεση του έργου, με τις εγκεκριμένες Αναλυτικές Επιμετρήσεις και ΠΠΑΕ. Με τον προτεινόμενο 1ο ΑΠΕ δεν τροποποιείται το συμβατικό αντικείμενο, το «βασικό σχέδιο» του έργου παραμένει το συμβατικό, δεν τροποποιούνται οι τεχνικές προδιαγραφές, τα λειτουργικά και ποιοτικά χαρακτηριστικά του έργου.

Οι αυξήσεις – μειώσεις  ποσοτήτων των συμβατικών εργασιών  δεν αποτελούν επέκταση τεχνικού αντικειμένου, δεν θίγουν την ποιότητα, πληρότητα και λειτουργικότητα του έργου και δεν μπορούν τεχνικά ή οικονομικά να διαχωριστούν από την κύρια σύμβαση, χωρίς να δημιουργήσουν μείζονα προβλήματα στην αναθέτουσα αρχή και όλες κρίνονται απαραίτητες.
Γ. ΔΑΠΑΝΗ ΤΟΥ 1ΟΥ Α.Π.Ε.

Με τον παρόντα 1ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα,

η δαπάνη των εργασιών ανέρχεται στο ποσό των 38.929,98€

η δαπάνη για απρόβλεπτα ανέρχεται στο ποσό των 112,00€

η δαπάνη για αναθεώρηση ανέρχεται στο ποσό των 297,25€

η δαπάνη για ΦΠΑ ανέρχεται στο ποσό των 9.414,50€
Το τελικό ποσό του 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα ανέρχεται στο ποσό των 39.227,10€ και είναι μειωμένος κατά 0,17€ της εγκεκριμένης 39.227,27€.

Ε. ΕΙΣΗΓΗΣΗ
Ο προτεινόμενος 1ος ΑΠΕ είναι τακτοποιητικός, συντάχθηκε σύμφωνα με τα άρθρα 132 και 156 του Ν.4412/2016, περιλαμβάνει τις συνολικές ποσότητες όλων των εργασιών όπως διαμορφώθηκαν με τις εγκεκριμένες Αναλυτικές Επιμετρήσεις και ΠΠΑΕ. 

Η συνολική δαπάνη του έργου ανέρχεται σε 48.641,60€ με ΦΠΑ μειωμένη κατά 0,17€ της εγκεκριμένης 48.641,77€.
	       
	
	Θεωρήθηκε
Σαλαμίνα, 05/05/2023

	                 Ο Συντάξας
	                                                Ο Δ/ντης Τ.Υ.

	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	           Νικόλαος Ιωαννίδης 
	
	                    Κριτσίκης Νικόλαος

	Τοπογράφος Μηχανικός ΤΕ,MSc.
	                                                        Τοπογράφος Μηχανικός (ΠΕ6)


