

ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΟΓΕΩΛΟΓΙΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΚΑΤΟΛΙΣΘΗΤΙΚΩΝ ΦΑΙΝΟΜΕΝΩΝ ΣΤΗ ΝΗΣΟ ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ (περιοχές Πόρτο Φίνο, Κακή Βίγλα κλπ.)

α/α	ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ	ΔΙΑΡΚΕΙΑ	ΕΝΑΡΞΗ	ΛΗΞΗ	2022								2023																
					Μαΐ	Ιουν	Ιουλ	Αυγ	Σεπ	Οκτ	Νοε	Δεκ	Ιαν	Φεβ	Μαρ	Απρ	Μαΐ	Ιουν	Ιουλ	Αυγ	Σεπ	Οκτ							
	ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΤΕΧΝΙΚΟΓΕΩΛΟΓΙΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΚΑΤΟΛΙΣΘΗΤΙΚΩΝ ΦΑΙΝΟΜΕΝΩΝ ΣΤΗ ΝΗΣΟ ΣΑΛΑΜΙΝΑ (ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΠΟΡΤΟ ΦΙΝΟ, ΚΑΚΗ ΒΙΓΛΑ ΚΛΠ.)	12 μήνες	9/5/2022	9/9/2023																									
0.1	Έναρξη Σύμβασης		9/5/2022		◆																								
0.2	Σύνταξη Χρονοδιαγράμματος και Προγράμματος Ποιότητας Μελέτης	15 ημέρες	9/5/2022	24/5/2022	■																								
1. Τοπογραφική Μελέτη																													
1.1	Τοπογραφική Μελέτη	1,5 μήνας	9/5/2022	24/6/2022	■	◆																							
	Έλεγχος και έγκριση Υπηρεσίας	15 ημέρες	24/6/2022	9/7/2022			■																						
2. Γεωλογική Μελέτη																													
2.1	Γεωλογική Μελέτη	8,5 μήνες	9/11/2022	24/7/2023							■									◆									
	Έλεγχος και έγκριση Υπηρεσίας	15 ημέρες	24/7/2023	9/8/2023																■									
3. Γεωτεχνική - Ιζηματολογική Έρευνα και Μελέτη																													
3.1	Προγραμμα Γεωτεχνικών - Ιζηματολογικών Ερευνών (Εργασίες Πεδίου)	15 ημέρες	24/6/2022	9/7/2022		■	◆																						
	Έλεγχος και έγκριση Υπηρεσίας	15 ημέρες	9/7/2022	24/7/2022			■																						
3.2	Γεωτεχνική - Ιζηματολογική Έρευνα	3,5 μήνες	24/7/2022	9/11/2022				■		◆																			
3.3	Μελέτη Αξιολόγησης Γεωτεχνικών Ερευνών - Ιζηματολογική Ανάλυση	4 μήνες	9/11/2022	9/3/2023							■																		
	Έλεγχος και έγκριση Υπηρεσίας	15 ημέρες	9/3/2023	24/3/2023											■														
3.4	Γεωτεχνική Μελέτη	6 μήνες	24/3/2023	24/9/2023											■						◆								
	Έλεγχος και έγκριση Υπηρεσίας	15 ημέρες	24/9/2023	9/10/2023																	■								
4. Λιμενική Μελέτη																													
4.1	Ακτομηχανική Μελέτη	2 μήνες	24/5/2023	24/7/2023													■		◆										
4.2	Μελέτη Διαθεσιμότητας Υλικών	1,5 μήνας	9/6/2023	24/7/2023													■		◆										
	Έλεγχος και έγκριση Υπηρεσίας	15 ημέρες	24/7/2023	9/8/2023															■										
5. Περιβαλλοντική Μελέτη																													
5.1	Περιβαλλοντική Μελέτη	2 μήνες	24/7/2023	24/9/2023															■		◆								
	Έλεγχος και έγκριση Υπηρεσίας	15 ημέρες	24/9/2023	9/10/2023																	■								
6. Σύνταξη ΣΑΥ - ΦΑΥ & Τευχών Δημοπράτησης																													
6.1	Σύνταξη ΣΑΥ - ΦΑΥ & Τευχών Δημοπράτησης	15 ημέρες	9/9/2023	24/9/2023																■	◆								
	Έλεγχος και έγκριση Υπηρεσίας	1 μήνας	24/9/2023	24/10/2023																		■							
ΥΠΟΜΝΗΜΑ																													
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΜΕΛΕΤΗΣ					■	ΚΑΘΑΡΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΜΕΛΕΤΗΣ					■	ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ					◆	ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΑΡΑΔΟΤΕΩΝ					◆	ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΙ ΧΡΟΝΟΙ ΕΓΚΡΙΣΕΩΝ					■