

Κ. Π. ΑΠΟΣΤΟΛΙΔΗΣ & ΣΙΑ ΕΕ
ΜΕΛΕΤΗΤΕΣ & ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ

HBHS 24, ΑΘΗΝΑ 11146
Τηλ/fax : 210 2222455
e-mail: kosapo@hotmail.com
28-6-2023

ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΤΩΝ ΥΠΟΕΡΓΩΝ 6 («Κατασκευή των Εξωτερικών Διακλαδώσεων της
Σύμβαση : Αποχέτευσης από τη Ρυμοτομική Γραμμή των Ακινήτων Μέχρι τη Θέση του Κεντρικού Αγωγού
Αποχέτευσης Δημοτικών Κοινοτήτων Αμπελακίων και Σεληνίων Δήμου Σαλαμίνας») ΚΑΙ 10
(«Κατασκευή Υπολειπόμενου Δικτύου Αποχέτευσης Δημοτικής Κοινότητας Αμπελακίων»)

Αθήνα, 27 - 06 -2023

α.π. 03-ΤΣ-Υ8

Προς :

ΔΗΜΟΣ ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ

Τεχνική Υπηρεσία

Κ. Καραμανλή & Αμμοχώστου 1

Σαλαμίνα 18900

ΔΗΜΟΣ ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ
12883
27/6/23

Θέμα : Παράταση Συνολικής Προθεσμίας Σύμβασης


Η ημερομηνία περαίωσης του αντικειμένου της ανωτέρω υπηρεσίας τεχνικού συμβούλου είναι η 10-08-2023, σύμφωνα με την α.π.14398/10-08-2022 σχετική σύμβαση.

Σύμφωνα με το άρθρο 4 της σύμβασης ο Εργοδότης διατηρεί το δικαίωμα να επεκτείνει την συνολική προθεσμία της σύμβασης. Επιπλέον στο άρθρο 4.1.2 της Σ.Υ. προβλέπεται ότι εφόσον παραταθεί η συνολική διάρκεια παροχής της υπηρεσίας, γίνεται ανάλωση του ποσού των απροβλέπτων της σύμβασης.

Με την παρούσα ζητείται η παράταση της προθεσμίας της ανωτέρω σύμβασης έως την 05-11-2023 κατ' αναλογία της χρονικής παράτασης του υποέργου 6 (συνδέσεις ακινήτων), με ανάλωση του ποσού των απροβλέπτων (15%) της αρχικής σύμβασης.

Συνημμένα υποβάλλεται Συγκριτικός Πίνακας Ανάλωσης των Απροβλέπτων.

Με εκτίμηση



Κ. Αποστολίδης
Πολιτικός Μηχανικός

Συνημμένα : Συγκριτικός πίνακας ανάλωσης απροβλέπτων.