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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ  ΑΤΤΙΚΗΣ                                               αρ. πρωτ  Δ.Υ
ΔΗΜΟΣ  ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ                     
-----------------------------------------------                        
Ταχ. Διεύθυνση :  Λ. Καραμανλή 1             
Τ.Κ.                  :  18900                                                                            
Πληροφορίες    :Α. Περδικουρης-Ν.Ιωαννιδης    		                                         
Τηλ.                  : 2132027300                                        
 			         
------------------------------------------------


ΘΕΜΑ:  ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ επι αιτήσεως για παράταση προθεσμίας του έργου: ΕΡΓΑ ΟΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ, αναδοχου ΥΔΡΟΧΟΟΣ Ι.Κ.Ε



        

                         ΣΥΝΤΟΜΟ ΙΣΤΟΡΙΚΟ

Η 1/2023 μελέτη της Δ/νσης Τ.Υ με τίτλο ΕΡΓΑ ΟΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ εχει ως αντικείμενο ,συνοπτικά, την κατασκευή κεντρικής νησίδας, εσοχής για τη στάθμευση λεωφορείων, οριζόντιας και κατακόρυφης σήμανσης κλπ, επι της Λ. Φανερωμένης, στο ύψος του Λυκείου Σαλαμίνας, σε υλοποίηση των μέτρων που προβλέπονται στην  177/2022 απόφαση Δημ. Συμβουλιου για τη βελτιωση της ασφάλειας των μαθητών.
Το έργο ανατέθηκε με απευθείας ανάθεση στον οικ. Φορεα ΥΔΡΟΧΟΟΣ Ι.Κ.Ε με
την με αρ. πρωτ. 16667/ 10-8-23 εργολαβική σύμβαση, στην οποία καθορίζεται χρόνος περαίωσης των εργασιών: 4 μήνες από την υπογραφή της σύμβασης δηλ. εως 10-12-23
Με την με αρ. πρωτ. 20905/ 18-10-23 αίτησή του, ο ανάδοχος οικονομικός φορέας  ζητεί παράταση προθεσμίας περαίωσης του εργου για δυο μηνες, χωρίς υπαιτιότητά του και  για λόγους που αναλυτικά αναφέρονται στην αίτηση αυτή.





          ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

Η υπηρεσία μας έχοντας υπόψη τα στοιχεία που αναφέρονται στο σύντομο ιστορικό του έργου που παρατέθηκαν ανωτέρω, τα λοιπά στοιχεία του φακέλου του έργου, το νόμο 4412/16 και ειδικότερα το άρθρο 147 αυτού, θεωρεί βάσιμους τους λόγους που επικαλείται ο ανάδοχος οικονομικός φορέας στην με αρ. πρωτ. 20905/ 18-10-23 αίτηση και προτείνει τη λήψη απόφασης έγκρισης παράτασης προθεσμίας του έργου ΕΡΓΑ ΟΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ για δυο μήνες, ήτοι εως 10-02-23, με αναθεώρηση, αφου οι καθυστερήσεις δεν οφείλονται στον ανάδοχο του έργου.


                                                                                  O ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ
        Δ/ΝΣΗΣ Τ.Υ
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                                                                        ΤΟΠΟΓΡΑΦΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ
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