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ΣΧΕΤ.: 

 
Παράταση εργασιών του έργου «Κατασκευή υπολειπόμενου δικτύου αποχέτευσης 
Δημοτικής Κοινότητας Αμπελακίων». 
Το υπ’ αριθμ. 17597/29-08-2023 έγγραφό μας 

 
Κύριοι, 

Παρακαλούμε όπως μας χορηγήσετε παράταση εργασιών για το έργο του θέματος για τους 
λόγους, όπως αναφέρεται στο σχετικό 1. έγγραφό μας. 

Συνολικά οι ημέρες που καταναλώθηκαν χωρίς εργασία, χωρίς υπαιτιότητα του Αναδόχου είναι:  
243 ημερολογιακές ημέρες. 

Οι διακόσιες σαράντα τρεις (243) ημερολογιακές ημέρες με μέσο όρο τριάντα (30) ημερολογιακές 
ημέρες ανά μήνα, υπολογίζονται σε οκτώ (8) μήνες. 

Παρακαλούμε όπως μας χορηγήσετε παράταση για την εκτέλεση των εργασιών του έργου του 
θέματος έως 02/08/2024 και παρακαλούμε πολύ για τις δικές σας ενέργειες. 

 
 
 

   Για την ΖΙΤΑΚΑΤ Α.Τ.Ε.Β.Ε. 
 
 
 
 
 

Ζαφειρόπουλος Διονύσιος 
Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος 

 


