



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Σύμβαση : ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΤΩΝ
ΥΠΟΕΡΓΩΝ 6 («Κατασκευή των Εξωτερικών
Διακλαδώσεων της Αποχέτευσης από τη
Ρυμοτομική Γραμμή των Ακινήτων Μέχρι τη
Θέση του Κεντρικού Αγωγού Αποχέτευσης
Δημοτικών Κοινοτήτων Αμπελακίων και
Σεληνίων Δήμου Σαλαμίνας») ΚΑΙ 10
(«Κατασκευή Υπολειπόμενου Δικτύου
Αποχέτευσης Δημοτικής Κοινότητας
Αμπελακίων»)

Ανάδοχος: Κ. Π. ΑΠΟΣΤΟΛΙΔΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε

Προϋπολογισμός: 35.650,00€ (με Φ.Π.Α.)

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

1. ΣΥΜΒΑΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

Αντικείμενο της σύμβασης παροχής υπηρεσίας τεχνικού συμβούλου είναι η ουσιαστική υποβοήθηση της Διευθύνουσας Υπηρεσίας (Δ.Υ.) στα θέματα κατασκευής των δικτύων ακαθάρτων καθώς και των ιδιωτικών συνδέσεων ακινήτων των ανωτέρω υποέργων.

Το αντικείμενο του Τ.Σ. περιλαμβάνει: (α) διατύπωση άποψης σε τεχνικά θέματα που προκύπτουν κατά την διάρκεια κατασκευής των έργων, (β) διατύπωση τεχνικής γνώμης σε θέματα συμβατότητας με την μελέτη και τα συμβατικά τεύχη των ενσωματούμενων στο έργο υλικών που χρησιμοποιεί ο Εργολάβος, (γ) συμμετοχή στις συσκέψεις και διατύπωση γνώμης για τεχνικά θέματα του έργου που συγκαλούνται από την Δ.Υ. ή άλλους εμπλεκόμενους φορείς (ΕΥΔΑΠ κ.λπ.), (δ) επισκέψεις επί τόπου του έργου για την διαπίστωση της προόδου ή τον εντοπισμό τυχόν προβλημάτων κατά την κατασκευή του έργου, (ε) παρακολούθηση της χρονικής προόδου των εργασιών και υποβολή εκθέσεων προόδου των δύο υποέργων.

2. ΣΥΜΒΑΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

- Η με αριθ. πρωτ. 12877 / 19-07-20222 απόφαση ανάληψης δαπάνης,
- Η με αριθ. πρωτ. 14315 / 09-08-20222 απόφαση του Δημάρχου Σαλαμίνας για την ανάθεση της υπηρεσίας ΤΣ,
- Η με αριθ. πρωτ. 14398 / 10-08-2022 υπογραφέισα σύμβαση,
- Το με αρ.πρωτ.24478 / 30-12-2022 έγγραφο της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου για τον ορισμό Επιβλέποντα,

3. ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Τ.Σ.

Λόγω της επικείμενης παράτασης έως 5-03-2024 των εργασιών της εργολαβικής σύμβασης στο υποέργο 6 (συνδέσεις ακινήτων) καθώς και της επικείμενης παράτασης έως 2-03-2024 του υποέργου 10 (κατασκευή υπολειπόμενου δικτύου) συνεχίζονται, κρίνεται απαραίτητη η αντίστοιχη παράταση των εργασιών του Τεχνικού Συμβούλου μέχρι την 31/12/2023.

4. ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

Προτείνονται :

Η παράταση των εργασιών του Τεχνικού Συμβούλου έως την 31/12/2023

Σαλαμίνα 28/11/2023


Ο ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ



ΔΗΜΗΤΡΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
Πολιτικός Μηχανικός Τ.Ε

Σαλαμίνα 28/11 /2023

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
Ο Διευθυντής Τ.Υ.



ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΡΙΤΣΙΚΗΣ
Τοπογράφος Μηχανικός

