

Θέμα: Έγγραφο για Τεχνική Υπηρεσία

Από: Kosmas Apostolidis <kosapo@hotmail.com>

Ημερομηνία: 12/10/2023, 8:36 π.μ.

Προς: "protocol@salamina.gov.gr" <protocol@salamina.gov.gr>

Δ/γος
Π.Υ.
12-10-2023

Παρακαλώ πρωτοκολλήστε το συνημμένο έγγραφο για την Τεχνική Υπηρεσία και επιστέψτε μου τον αριθμό πρωτοκόλλου.

Με εκτίμηση,
Κ. Αποστολίδης
Πολιτικός Μηχανικός

Κ. Π. ΑΠΟΣΤΟΛΙΔΗΣ & ΣΙΑ ΕΕ
ΜΕΛΕΤΗΤΕΣ - ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ
Ήβης 21, Αθήνα 11146
Τηλ./fax : 210 2222455 κιν : 6977 820878
e-mail : kosapo@hotmail.com

Αρ. Πρωτ. 20515
Παραλήφθηκε 12/10/23

Συνημμένα:

07-ΤΣ-Υ8_Παραταση συμβασης.pdf

131 KB

Σύμβαση : ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΤΩΝ ΥΠΟΕΡΓΩΝ 6 («Κατασκευή των Εξωτερικών Διακλαδώσεων της Αποχέτευσης από τη Ρυμοτομική Γραμμή των Ακινήτων Μέχρι τη Θέση του Κεντρικού Αγωγού Αποχέτευσης Δημοτικών Κοινοτήτων Αμπελακίων και Σεληνίων Δήμου Σαλαμίνας») ΚΑΙ 10 («Κατασκευή Υπολειπόμενου Δικτύου Αποχέτευσης Δημοτικής Κοινότητας Αμπελακίων»)

Αθήνα, 12 - 10 -2023
α.π. 07-ΤΣ-Υ8

Προς :

ΔΗΜΟ ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ
Τεχνική Υπηρεσία
Κ. Καραμανλή & Αμμοχώστου 1
Σαλαμίνα 18900

Θέμα : Παράταση Συνολικής Προθεσμίας Σύμβασης

Η ημερομηνία περαίωσης του αντικειμένου της ανωτέρω υπηρεσίας τεχνικού συμβούλου είναι η 05-11-2023, σύμφωνα με την 163 / 28-7-2023 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου.

Με την παρούσα ζητείται η παράταση της συνολικής προθεσμίας της ανωτέρω σύμβασης έως την 31-12-2023, οριακή ημερομηνία της σχετικής πράξης χρηματοδότησης από το ΕΠ-ΥΜΕΠΕΡΑΑ, λαμβάνοντας υπόψη ότι οι εργασίες κατασκευής των ανωτέρω υποέργων 6 και 10 θα παραταθούν έως και τον προσεχή Δεκέμβριο.

Με εκτίμηση



Κ. Αποστολίδης
Πολιτικός Μηχανικός