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ΕΤΑΙΡΕΙΑ ταν DΜ1ΛΟΥ ΒΛΛΑΚΤnΡ 

ΕΡΓΟ: "ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΙΚΤΥΩΝ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΣΤΟΥΣ ΟΙΚΙΣΜΟΥΣ 
ΑΜΠΕΛΑΚΙΑ ΚΑΙΣΕΛΗΝΙΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ" 

Κηφισιά, 23 Ι 0612021 
Αρ. Πρωτ.: 61432/Α. 388 

ΠΡΟΣ: 
Περιφέρεια Απικής 
Διεύθυνση Τεχνικών Έργων 
Περιφερειακών Ενοτήτων Πειραιώς & Νήσων 
Αιγάλεω 5 & Κάστορος, Πειραιάς 

ΘΕΜΑ: «Αίτηση Παράτασης Συνολικής Προθεσμίας» 
Σχετ.: 

α) Η με αριθμό πρωτοκόλλου 167062 της 1-3-2021 επιστολή μας με θέμα 
«Σύνδεση αντλιοστασίων με Οργανισμούς Κοινιίς Ωφελείας». 

Δεδομένων 

α) της απρόβλεπτης παράτασης των έκτακτων και πρωτόγνωρων συνθηκών της 

πανδημίας COVID-19 που προκαλεί δυσχεραίνουν την πρόοδο του έργου, 

β) της σύμφωνα με το υπό (α) σχετικό μας έγγραφο αδυναμίας θέσης σε λειτουργία 

των αντλιοστασίων του έργου, αφού οι συνδέσεις με τους ΟΚΩ προβλέπεται να 

καθυστερήσουν 

τα οποία δεν ανάγονται στη σφαίρα ευθύνης του Αναδόχου, είναι αναγκαίο να 

παραταθεί η συνολική προθεσμία του έργου για να καταστεί δυνατή η ολοκλήρωση των 

εργασιών. 

Με την παρούσα επιστολή, αιτούμεθα παράτασης συνολικής προθεσμίας εκτέλεσης 

του έργου με αναθεώρηση κατά 3 μήνες δηλαδή έως την 30η Σεπτεμβρίου 2021. 

Για την .ΜΗ ΑΒΕΤΕ 
Γεώργιος Κωτούλας 
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