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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
	
	Έργο: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΟΜΒΟΥ ΟΔΩΝ

ΣΑΛΑΜΙΝΟΜΑΧΩΝ-ΘΕΜΙΔΟΣ»


	ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
	
	

	ΔΗΜΟΣ ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ
	
	

	ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
	
	

	
	
	

	
	
	Ανάδοχος: ΣΤΕΡΓΙΟΣ ΒΑΣΙΛΑΡΑΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε

	
	
	

	
	
	Προϋπολογισμός: 24.536,40€ (με Φ.Π.Α.)


Α Ι Τ Ι Ο Λ Ο Γ Ι Κ Η   Ε Κ Θ Ε Σ Η

( Συνοδεύει τον  1ο Α.Π.Ε.)

1. ΓΕΝΙΚΑ

Ο υποβαλλόμενος 1ος Α.Π.Ε. της παραπάνω εργολαβίας συντάχθηκε σύμφωνα με τον Ν. 4412/16 όπως ισχύει σήμερα και αφορά στην εκτέλεση εργασιών.
2. ΣΥΜΒΑΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
· Η με αριθμό 39/2019 απόφαση Προέδρου Δ.Λ.Τ.Σ.

· Η με αριθμό 102/2019 απόφαση Προέδρου Δ.Λ.Τ.Σ.
· Η 14/412/2019 υπογραφείσα εργολαβική σύμβαση για την εκτέλεση του έργου μεταξύ του Δ.Λ.Τ.Σ και του αναδόχου ΣΤΕΡΓΙΟΣ ΒΑΣΙΛΑΡΑΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε με ποσό 19.787,42 €, Συνολικού ποσού συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 24%  : 24.539,40 €.
3. ΣΥΜΒΑΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

Με τη μελέτη προβλεπόταν η εκτέλεση εργασιών για την κατασκευή κυκλικού κόμβου κυκλοφοριακής ρύθμισης στις οδούς Σαλαμινιμάχων και Θέμιδος.
4. ΕΡΓΑΣΙΕΣ 1ου Α.Π.Ε. 

Κατά την διάρκεια της εκτέλεσης των εργασιών του έργου προέκυψε ανάγκη αυξομείωσης ποσοτήτων διαφόρων εργασιών που συμπεριλαμβάνονται στον 1ο ΑΠΕ όπως αναλυτικά περιγράφονται στον πίνακα του Α.Π.Ε Οι αυξομειώσεις προέκυψαν από σφάλματα της προμέτρισης. 
5. ΔΑΠΑΝΗ 1ου Α.Π.Ε.

Η συνολική δαπάνη των εργασιών του 1ου Α.Π.Ε. είναι σε ισοζύγιο με την αρχική δαπάνη εργασιών, ήτοι 24.536,40 €  συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 24%.

· Όλες οι επί πλέον δαπάνες καλύπτονται με απορρόφηση των κονδυλίων από τα απρόβλεπτα.
· Γίνεται χρήση των επί έλασσον δαπανών σύμφωνα με το άρθρο 156 παρ. 3α & 3β του Ν.4412/16.
6. ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ
Προτείνεται:

η έγκριση του 1ου Α.Π.Ε., όπως υποβλήθηκαν, ελέγχθηκαν και θεωρήθηκαν από τη Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Σαλαμίνας. 
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