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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
	
	 Έργο: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΓΩΓΩΝ ΟΜΒΡΙΩΝ  

              (ΣΑΤΑ)»


	ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
	
	

	ΔΗΜΟΣ ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ
	
	

	ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
	
	

	
	
	

	
	
	Ανάδοχος: ΣΤΕΡΓΙΟΣ ΒΑΣΙΛΑΡΑΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε

	
	
	

	
	
	Προϋπολογισμός: 49.801,60€ (με Φ.Π.Α.)


Α Ι Τ Ι Ο Λ Ο Γ Ι Κ Η   Ε Κ Θ Ε Σ Η

( Συνοδεύει τον  1ο Α.Π.Ε.)

1. ΓΕΝΙΚΑ

Ο υποβαλλόμενος 1ος Α.Π.Ε. της παραπάνω εργολαβίας συντάχθηκε σύμφωνα με τον Ν. 4412/16 όπως ισχύει σήμερα και αφορά στην εκτέλεση εργασιών.
2. ΣΥΜΒΑΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
· Η με αριθμό 39/2019 απόφαση Προέδρου Δ.Λ.Τ.Σ.

· Η με αριθμό 102/2019 απόφαση Προέδρου Δ.Λ.Τ.Σ.
· Η 3614/17-02-2020 υπογραφείσα εργολαβική σύμβαση για την εκτέλεση του έργου μεταξύ του ΔΗΜΟΥ και του αναδόχου ΣΤΕΡΓΙΟΣ ΒΑΣΙΛΑΡΑΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε με ποσό 39.359,33 €, Συνολικού ποσού συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 24%  : 48.805,58 €.
3. ΣΥΜΒΑΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

Με το παρόν έργο κατασκευάστηκαν αγωγοί όμβριων και αποστραγγιστικά έργα  σε διάφορες περιοχές του Δήμου Σαλαμίνας.  Πιο συγκεκριμένα κατασκευάστηκαν αγωγοί στις κάτωθι οδούς: Υπάτης, Γ.Παπανδρέου , Αγ.Ιωάννου, στην οδό Αιαντειου- Κανακίων, Μικράς Ασίας και αποστραγγιστικά έργα στις οδούς  Πατρίς, Μιαούλη, Μπουμπουλινας και Λεύκας. 
4. ΕΡΓΑΣΙΕΣ 1ου Α.Π.Ε. 

Κατά την διάρκεια της εκτέλεσης των εργασιών του έργου προέκυψε ανάγκη αυξομείωσης ποσοτήτων διαφόρων εργασιών που συμπεριλαμβάνονται στον 1ο ΑΠΕ όπως αναλυτικά περιγράφονται στον πίνακα του Α.Π.Ε Οι αυξομειώσεις προέκυψαν από σφάλματα της προμέτρισης. 
5. ΔΑΠΑΝΗ 1ου Α.Π.Ε.

Η συνολική δαπάνη των εργασιών του 1ου Α.Π.Ε. είναι σε ισοζύγιο με την αρχική δαπάνη εργασιών, ήτοι 39.359,33 € μη συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 24%.

· Όλες οι επί πλέον δαπάνες καλύπτονται με απορρόφηση των κονδυλίων από τα απρόβλεπτα.
· Γίνεται χρήση των επί έλασσον δαπανών σύμφωνα με το άρθρο 156 παρ. 3α & 3β του Ν.4412/16.
6. ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ
Προτείνεται:

η έγκριση του 1ου Α.Π.Ε., όπως υποβλήθηκαν, ελέγχθηκαν και θεωρήθηκαν από τη Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Σαλαμίνας. 
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