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2ος Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας
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ΑΝΑΔΟΧΟΣ : ΒΑΣΙΛΑΡΑΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ & ΣΙΑ ΕΕ

Σελίδα 1 από 4



2ος Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας

A/A Είδος Εργασιών Α.Τ.
Μον.
Mετρ.

1 2 43 5

Κωδικός
Αναθεώρησης

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΜΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΑΠΕ (2ος)

Μερική Ολική

16

Ποσότητα
Τιμή

Μονάδας
(Ευρώ)

14 15

Δαπάνη (Ευρώ)

ΠΡ/ΣΜΟΣ ΑΡΧΙΚΑ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ

12 1310 118 96 7 17

Μερική Ολική
Ποσότητα

Τιμή
Μονάδας
(Ευρώ)

Δαπάνη (Ευρώ)

ΕΓΚΡΙΘΕΙΣΕΣ ΜΕ ΤΟΝ 1ο ΑΠΕ

Μερική Ολική
Ποσότητα

Τιμή
Μονάδας
(Ευρώ)

Δαπάνη (Ευρώ)

Επί πλέον Επί έλαττον

ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΑΠΟ
ΕΓΚΡΙΘΕΙΣΕΣ (Ευρώ)

20 21

ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΑΠΟ
ΠΡΟΫΠ./ΕΓΚΕΚΡ.

ΣΥΜΠΛΗΡ. ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ
(Ευρώ)

Επί πλέον Επί έλαττον

18 19

Αρχική σύμβαση

Εργασίες προϋπολογισμού

1  ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΑ

1 Προμήθεια, μεταφορά επιτόπου,
διάστρωση και συμπύκνωση
σκυροδέματος χωρίς χρήση
αντλίας  για κατασκευές από
σκυρόδεμα κατηγορίας C16/20

1 m3 400,00 84,00 33.600,00 460,00 84,00 38.640,00 460,00 84,00 38.640,00 5.040,00ΟΙΚ 3214

2 Καθαίρεση στοιχείων κατασκευών
από άοπλο σκυρόδεμα, με χρήση
συνήθους κρουστικού εξοπλισμού

2 m3 40,00 29,90 1.196,00 155,00 29,90 4.634,50 156,00 29,90 4.664,40 3.468,40 29,90ΟΙΚ 2226

3 Πρόχυτα κράσπεδα  από
σκυρόδεμα

3 m 420,00 9,60 4.032,00 350,00 9,60 3.360,00 350,00 9,60 3.360,00 672,00ΝΟΔΟ 2921

Άθροισμα: 1  ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΑ 38.828,00 46.634,50 46.664,40 8.508,40 672,00 29,90

Αφαιρείται έκπτωση 43,00% 16.696,04 43,00% 20.052,84 43,00% 20.065,69 3.658,61 288,96 12,86

22.131,96 22.131,96 26.581,66 26.581,66 26.598,71 26.598,71 4.849,79 383,04 17,04Σύνολο : 1  ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΑ

2  ΑΣΦΑΛΤΙΚΑ

1 Ασφαλτική προεπάλειψη 4 m2 5.200,00 1,20 6.240,00 5.200,00 1,20 6.240,00 5.200,00 1,20 6.240,00ΝΟΔΟ 4110

2 Ασφαλτική στρώση κυκλοφορίας,
συμπυκνωμένου πάχους 0,05 m
με χρήση κοινής ασφάλτου

5 m2 5.200,00 7,70 40.040,00 5.200,00 7,70 40.040,00 5.200,00 7,70 40.040,00ΝΟΔΟ 4521Β

3 Βάση οδοστρωσίας μεταβλητού
πάχους

6 m3 100,00 13,40 1.340,00 470,00 13,40 6.298,00 470,00 13,40 6.298,00 4.958,00ΝΟΔΟ 3211Β

4 Θαλάσσια μεταφορά ασφάλτου
πάχους 0,05m

7 m2 5.200,00 0,34 1.768,00 5.200,00 0,34 1.768,00 5.200,00 0,34 1.768,00ΝΟΔΟ 4521Β

5 Γενικές Εκσκαφές σε έδαφος
γαιώδες - ημιβραχώδες

8 m3 350,00 2,60 910,00 350,00 2,60 910,00 350,00 2,60 910,00ΝΟΔΟ 1123.Α

Άθροισμα: 2  ΑΣΦΑΛΤΙΚΑ 50.298,00 55.256,00 55.256,00 4.958,00

Αφαιρείται έκπτωση 55,00% 27.663,90 55,00% 30.390,80 55,00% 30.390,80 2.726,90

22.634,10 22.634,10 24.865,20 24.865,20 24.865,20 24.865,20 2.231,10Σύνολο : 2  ΑΣΦΑΛΤΙΚΑ

Αθροισμα : Εργασίες προϋπολογισμού 44.766,06 51.446,86 51.463,91 7.080,89 383,04 17,04

Προστίθεται ΓΕ & ΟΕ 18,00 % 8.057,89 18,00 % 9.260,43 18,00 % 9.263,50 1.274,56 68,95 3,07

60.727,41Σύνολο : Εργασίες προϋπολογισμού 52.823,95 60.707,29 8.355,45 451,99 20,11

Απρόβλεπτα 7.923,59 7.923,59

Άθροισμα 60.747,54 60.707,29 60.727,41 8.355,45 8.375,58 20,11

Πρόβλεψη αναθεώρησης 11,93 11,93 11,93

Άθροισμα 60.759,47 60.719,22 60.739,34 8.355,45 8.375,58 20,11

Σύνολο Σύμβασης με ΦΠΑ 75.291,83 75.316,78

ΦΠΑ 14.582,2724,00 % 14.572,61 14.577,4424,00 % 24,00 % 2.005,31 2.010,14 4,83

10.360,76 10.385,72 24,9475.341,74

Σε μεταφορά

Σελίδα 2 από 4



2ος Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας

A/A Είδος Εργασιών Α.Τ.
Μον.
Mετρ.

1 2 43 5

Κωδικός
Αναθεώρησης

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΜΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΑΠΕ (2ος)

Μερική Ολική

16

Ποσότητα
Τιμή

Μονάδας
(Ευρώ)

14 15

Δαπάνη (Ευρώ)

ΠΡ/ΣΜΟΣ ΑΡΧΙΚΑ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ

12 1310 118 96 7 17

Μερική Ολική
Ποσότητα

Τιμή
Μονάδας
(Ευρώ)

Δαπάνη (Ευρώ)

ΕΓΚΡΙΘΕΙΣΕΣ ΜΕ ΤΟΝ 1ο ΑΠΕ

Μερική Ολική
Ποσότητα

Τιμή
Μονάδας
(Ευρώ)

Δαπάνη (Ευρώ)

Επί πλέον Επί έλαττον

ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΑΠΟ
ΕΓΚΡΙΘΕΙΣΕΣ (Ευρώ)

20 21

ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΑΠΟ
ΠΡΟΫΠ./ΕΓΚΕΚΡ.

ΣΥΜΠΛΗΡ. ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ
(Ευρώ)

Επί πλέον Επί έλαττον

18 19

Από μεταφορά

1η ΣΣ

Εργασίες προϋπολογισμού

1  ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΑ

1 Προμήθεια, μεταφορά επιτόπου,
διάστρωση και συμπύκνωση
σκυροδέματος χωρίς χρήση
αντλίας  για κατασκευές από
σκυρόδεμα κατηγορίας C16/20

1.1 m3 114,00 84,00 9.576,00 114,00 84,00 9.576,00 130,00 84,00 10.920,00 1.344,00 1.344,00ΟΙΚ 3214

2 Καθαίρεση στοιχείων κατασκευών
από άοπλο σκυρόδεμα, με χρήση
συνήθους κρουστικού εξοπλισμού

2.1 m3 50,00 29,90 1.495,00 50,00 29,90 1.495,00 70,00 29,90 2.093,00 598,00 598,00ΟΙΚ 2226

Άθροισμα: 1  ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΑ 11.071,00 11.071,00 13.013,00 1.942,00 1.942,00

Αφαιρείται έκπτωση 43,00% 4.760,53 43,00% 4.760,53 43,00% 5.595,59 835,06 835,06

6.310,47 6.310,47 6.310,47 6.310,47 7.417,41 7.417,41 1.106,94 1.106,94Σύνολο : 1  ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΑ

2  ΑΣΦΑΛΤΙΚΑ

1 Γενικές Εκσκαφές σε έδαφος
γαιώδες - ημιβραχώδες

8.1 m3 200,00 2,60 520,00 200,00 2,60 520,00 244,00 2,60 634,40 114,40 114,40ΝΟΔΟ 1123.Α

Άθροισμα: 2  ΑΣΦΑΛΤΙΚΑ 520,00 520,00 634,40 114,40 114,40

Αφαιρείται έκπτωση 55,00% 286,00 55,00% 286,00 55,00% 348,92 62,92 62,92

234,00 234,00 234,00 234,00 285,48 285,48 51,48 51,48Σύνολο : 2  ΑΣΦΑΛΤΙΚΑ

Αθροισμα : Εργασίες προϋπολογισμού 6.544,47 6.544,47 7.702,89 1.158,42 1.158,42

Προστίθεται ΓΕ & ΟΕ 18,00 % 1.178,00 18,00 % 1.178,00 18,00 % 1.386,52 208,52 208,52

9.089,41Σύνολο : Εργασίες προϋπολογισμού 7.722,47 7.722,47 1.366,94 1.366,94

Απρόβλεπτα 1.367,09 1.367,09 0,15 1.366,94 1.366,94

Άθροισμα 9.089,56 9.089,56 9.089,56 1.366,94 1.366,94 1.366,94 1.366,94

Σύνολο Σύμβασης με ΦΠΑ 11.271,05 11.271,05

ΦΠΑ 2.181,4924,00 % 2.181,49 2.181,4924,00 % 24,00 % 328,07328,07 328,07 328,07

1.695,011.695,01 1.695,01 1.695,0111.271,05

Σελίδα 3 από 4



2ος Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας

Υπερβάσεις Συμπληρωματικών Συμβάσεων Αρχική Σύμβαση Διαφορές
Συμπληρωματικές

Συμβάσεις

Σύνολο εργασιών 52.823,95 9.089,41

Απρόβλεπτα 7.923,59 0,15

Άθροισμα 60.747,54 9.089,56 Υπέρβαση της εγκεκριμένης δαπάνης κατά 9.089,56 ή ποσοστό 14,96%

Πρόβλεψη αναθεώρησης 11,93

Άθροισμα 60.759,47 9.089,56 Υπέρβαση της εγκεκριμένης δαπάνης κατά 9.089,56 ή ποσοστό 14,96%

ΦΠΑ 14.582,27 2.181,49

Σύνολο με ΦΠΑ 75.341,74 11.271,05 Υπέρβαση της εγκεκριμένης δαπάνης κατά 11.271,05 ή ποσοστό 14,96%

Σύνολο υπερβάσεων 
Προτεινόμενος ΑΠΕ

(2ος ΑΠΕ)
Εγκεκριμένη δαπάνη

(1ος ΑΠΕ)
Διαφορές  [Προτεινόμενη δαπάνη ] - [Εγκεκριμένη δαπάνη ]

Σύνολο εργασιών 68.429,76 69.816,82

Απρόβλεπτα 1.367,09 0,15

Άθροισμα 69.796,85 69.816,97 Υπέρβαση της εγκεκριμένης δαπάνης κατά 20,12 ή ποσοστό 0,03%

Πρόβλεψη αναθεώρησης 11,93 11,93

Άθροισμα 69.808,78 69.828,90 Υπέρβαση της εγκεκριμένης δαπάνης κατά 20,12 ή ποσοστό 0,03%

ΦΠΑ 16.754,10 16.758,93

Σύνολο με ΦΠΑ 86.562,88 86.587,83 Υπέρβαση της εγκεκριμένης δαπάνης κατά 24,95 ή ποσοστό 0,03%

       28/2/2022         ...../...../............        ...../...../............         

Ο ανάδοχος Ο  επιβλέπων Ο προϊστάμενος ΤΥ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ
ΤΟΠΟΓΡΑΦΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΤΕ,MSc

ΒΑΣΙΛΑΡΑΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ & ΣΙΑ ΕΕ ΚΡΙΤΣΙΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΤΟΠΟΓΡΑΦΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΠΕ6

Σελίδα 4 από 4


