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ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

(συνοδεύει τον 2ο Α.Π.Ε. (τακτοποιητικός)
Η παρούσα αιτιολογική έκθεση συνοδεύει τον 2ο Α.Π.Ε.(τακτοποιητικός) : «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ-ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ ΕΤΟΥΣ 2019».
Α. ΣΥΜΒΑΤΙΚΑ ΚΑΙ ΙΣΤΟΡΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ
1. Την με αρ. μελέτη 4/2019 της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών.

2. Με την υπ’ αριθμ. 146/2019 Απόφαση Οικονομικής επιτροπής  Δήμου Σαλαμίνας ψηφίστηκε η σχετική πίστωση για το έργο και καταρτίστηκαν οι όροι της διακήρυξης για τη δημοπράτησή του.

3. Η δημοπράτηση του έργου έγινε την 2/12/2019 όπου μειοδότης αναδείχτηκε η εταιρεία ΒΑΣΙΛΑΡΑΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ & ΣΙΑ ΕΕ, με μέση έκπτωση 49,77%.
4. Την από 5/02/2020 σύμβαση του έργου συνολικού ποσού 75.341,74€ με Φ.Π.Α. 24%.

5. Η συνολική προθεσμία εκτέλεσης του έργου ανέρχεται σε οκτώ (8) μήνες από την υπογραφή της σύμβασης. 
6. Με την 227/2021 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου εγκρίθηκε παράταση εργασιών μέχρι τις 21/03/2022.
Αντικείμενο του έργου είναι η συντήρηση – βελτίωση οδικού δικτύου του Δήμου.
Β. ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΤΟΥ 2ου Α.Π.Ε. (τακτοποιητικός).
Ο 2ος Α.Π.Ε. (τακτοποιητικός) συντάσσεται για να συμπεριλάβει τις τελικές ποσοτήτων εργασιών που προέκυψαν ύστερα από τις τελικές επιμετρήσεις.  
Γ. ΔΑΠΑΝΗ ΤΟΥ 2ΟΥ Α.Π.Ε. (τακτοποιητικός).
Με τον παρόντα 2ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα η δαπάνη των εργασιών ανέρχεται στο ποσό των 86.562,88€ (με ΦΠΑ), δίχως αύξηση του συμβατικού αντικειμένου.
	      Σαλαμίνα,      /03/2022
	
	Θεωρήθηκε

	               Ο Συντάξας
	                                                Ο Δ/ντης Τ.Υ.

	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	          Νικόλαος Ιωαννίδης 
	
	                    Κριτσίκης Νικόλαος

	Τοπογράφος Μηχανικός ΤΕ, MSc
	                                                        Τοπογράφος Μηχανικός (ΠΕ6)


