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Έργο: «ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΤΕΧΝΙΚΟΓΕΩΛΟΓΙΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΚΑΤΟΛΙΣΘΗΤΙΚΩΝ ΦΑΙΝΟΜΕΝΩΝ 
ΣΤΗ ΝΗΣΟ ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ (περιοχές Πόρτο Φίνο, Κακή Βίγλα κλπ.)» 

Θέμα: Αίτηση παράτασης σύμβασης 
Σχετικά: - Σύμβαση ανάθεσης της 09/05/2022 και  
  - Υποβληθέν αρχικό χρονοδιάγραμμα της 13/05/2022 
  - Αίτηση παράτασης σύμβασης και αναθεωρημένο χρονοδιάγραμμα της 17/02/2023 
  - Έγκριση της παράτασης με την υπ’ αριθ. 71/2023 απόφαση του Δημοτ. Συμβ. Σαλαμίνας 

 

Σας ενημερώνουμε ότι κατά την εκπόνηση της Γεωλογικής, Γεωτεχνικής και Λιμενικής Μελέτης προ-
έκυψε ανάγκη λήψης πρόσθετων στοιχείων, απαραίτητων για την ολοκλήρωσή τους. Ως εκ τούτου, 
αιτούμαστε επιπλέον παράταση 45 ημερών από την προηγούμενη εγκριθείσα παράταση με κα-
ταληκτική ημερομηνία 9/9/2023 (σύμφωνα με την υπ. αριθμ 71/2023 απόφαση του Δημοτικού Συμ-
βουλίου Σαλαμίνας) και συγκεκριμένα έως τις 24/10/2023. 

Επίσης, σας υποβάλλουμε συνημμένα αναθεωρημένο χρονοδιάγραμμα της μελέτης με αναπροσαρ-
μοσμένο τον χρόνο ολοκλήρωσης του μελετητικού αντικειμένου. 

 

Παρακαλούμε για την έγκριση του αιτήματος παράτασης της σύμβασης και του αναθεωρημένου χρο-
νοδιαγράμματος και παραμένουμε στην διάθεσή σας για οποιαδήποτε συμπληρωματική πληροφο-
ρία ή διευκρίνηση. 

 

 

Για τη ΝΑΜΑ Α.Ε. 

 

 

 

Μ. Καλούδης 

 

 

Συνημμένα: 

Χρονοδιάγραμμα μία (1) σελίδα Α4 


