
ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΤΕΧΝΙΚΟΓΕΩΛΟΓΙΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΚΑΤΟΛΙΣΘΗΤΙΚΩΝ 

ΦΑΙΝΟΜΕΝΩΝ ΣΤΗ ΝΗΣΟ ΣΑΛΑΜΙΝΑ (ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΠΟΡΤΟ ΦΙΝΟ, ΚΑΚΗ 

ΒΙΓΛΑ ΚΛΠ.)

12 μήνες 9/5/2022 9/9/2023

0.1 Έναρξη Σύμβασης 9/5/2022

0.2 Σύνταξη Χρονοδιαγράμματος και Προγράμματος Ποιότητας Μελέτης 15 ημέρες 9/5/2022 24/5/2022

1. Τοπογραφική Μελέτη

1.1 Τοπογραφική Μελέτη 1,5 μήνας 9/5/2022 24/6/2022

Έλεγχος και έγκριση Υπηρεσίας 15 ημέρες 24/6/2022 9/7/2022

2. Γεωλογική Μελέτη

2.1 Γεωλογική Μελέτη 8,5 μήνες 9/11/2022 24/7/2023

Έλεγχος και έγκριση Υπηρεσίας 15 ημέρες 24/7/2023 9/8/2023

3. Γεωτεχνική - Ιζηματολογική Έρευνα και Μελέτη

3.1 Προγραμμα Γεωτεχνικών - Ιζηματολογικών Ερευνών (Εργασίες Πεδίου) 15 ημέρες 24/6/2022 9/7/2022

Έλεγχος και έγκριση Υπηρεσίας 15 ημέρες 9/7/2022 24/7/2022

3.2 Γεωτεχνική  - Ιζηματολογική Έρευνα 3,5 μήνες 24/7/2022 9/11/2022

3.3 Μελέτη Αξιολόγησης Γεωτεχνικών Ερευνών - Ιζηματολογική Ανάλυση 4 μήνες 9/11/2022 9/3/2023

Έλεγχος και έγκριση Υπηρεσίας 15 ημέρες 9/3/2023 24/3/2023

3.4 Γεωτεχνική Μελέτη 6 μήνες 24/3/2023 24/9/2023

Έλεγχος και έγκριση Υπηρεσίας 15 ημέρες 24/9/2023 9/10/2023

4. Λιμενική Μελέτη

4.1 Ακτομηχανική Μελέτη 2 μήνες 24/5/2023 24/7/2023

4.2 Μελέτη Διαθεσιμότητας Υλικών 1,5 μήνας 9/6/2023 24/7/2023

Έλεγχος και έγκριση Υπηρεσίας 15 ημέρες 24/7/2023 9/8/2023

5. Περιβαλλοντική Μελέτη

5.1 Περιβαλλοντική Μελέτη 2 μήνες 24/7/2023 24/9/2023

Έλεγχος και έγκριση Υπηρεσίας 15 ημέρες 24/9/2023 9/10/2023

6. Σύνταξη ΣΑΥ - ΦΑΥ & Τευχών Δημοπράτησης

6.1 Σύνταξη ΣΑΥ - ΦΑΥ & Τευχών Δημοπράτησης 15 ημέρες 9/9/2023 24/9/2023

Έλεγχος και έγκριση Υπηρεσίας 1 μήνας 24/9/2023 24/10/2023

Οκτ

2023

ΥΠΟΜΝΗΜΑ

ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΟΓΕΩΛΟΓΙΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΚΑΤΟΛΙΣΘΗΤΙΚΩΝ ΦΑΙΝΟΜΕΝΩΝ ΣΤΗ ΝΗΣΟ ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ (περιοχές Πόρτο Φίνο, Κακή Βίγλα κλπ.)

Νοε
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΕΝΑΡΞΗ

Μαϊ ΙουλΙουν Δεκ Ιαν Φεβ Μαρ ΙουνΑπρ
α/α ΛΗΞΗ

Ιουλ Αυγ ΣεπΑυγ ΜαϊΣεπ Οκτ

2022

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ  ΜΕΛΕΤΗΣ ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΙ ΧΡΟΝΟΙ ΕΓΚΡΙΣΕΩΝΥΠΟΒΟΛΗ ΠΑΡΑΔΟΤΕΩΝΚΑΘΑΡΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΜΕΛΕΤΗΣ


