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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
	
	Έργο: «ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΟΔΟΠΟΙΙΑ ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ ΓΙΑ ΤΗ   ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΕ ΓΕΩΡΓΙΚΗ ΓΗ ΚΑΙ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΕΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΙΣ »


	ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
	
	

	ΔΗΜΟΣ ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ
	
	

	ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
	
	

	
	
	

	
	
	Ανάδοχος: ΣΤΕΡΓΙΟΣ ΒΑΣΙΛΑΡΑΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε

	
	
	

	
	
	Προϋπολογισμός: 550.000,00€ (με Φ.Π.Α.)


Α Ι Τ Ι Ο Λ Ο Γ Ι Κ Η   Ε Κ Θ Ε Σ Η

( Συνοδεύει τον  1ο Α.Π.Ε.)

1. ΓΕΝΙΚΑ

Ο υποβαλλόμενος 1ος Α.Π.Ε. της παραπάνω εργολαβίας συντάχθηκε σύμφωνα με τον Ν. 4412/16 όπως ισχύει σήμερα και αφορά στην εκτέλεση έργων.
2. ΣΥΜΒΑΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
· Η με αριθμό 40/2022 Απόφαση Ο.Ε Δήμου Σαλαμίνας.

· Η 20966/14-11-2022 υπογραφείσα εργολαβική σύμβαση για την εκτέλεση του έργου μεταξύ του Δήμου Σαλαμίνας και του αναδόχου ΣΤΕΡΓΙΟΣ ΒΑΣΙΛΑΡΑΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε με ποσό συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 24%  : 251.269,14 €.
3. ΣΥΜΒΑΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

Με τη μελέτη προβλεπόταν η εκτέλεση εργασιών για την συντήρηση του αγροτικου οδικού δικτύου σε διάφορες οδούς του Δήμου Σαλαμίνας.
4. ΕΡΓΑΣΙΕΣ 1ου Α.Π.Ε. 

Κατά την διάρκεια της εκτέλεσης των εργασιών του έργου προέκυψε ανάγκη αυξομείωσης ποσοτήτων διαφόρων εργασιών που συμπεριλαμβάνονται στον 1ο ΑΠΕ όπως περιγράφονται στον πίνακα του Α.Π.Ε Οι αυξομειώσεις προέκυψαν από σφάλματα της προμέτρησης. 
5. ΔΑΠΑΝΗ 1ου Α.Π.Ε.

Η συνολική δαπάνη των εργασιών του 1ου Α.Π.Ε. είναι σε ισοζύγιο με την αρχική δαπάνη εργασιών, ήτοι 251.269,14 €  συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 24%.

· Όλες οι επί πλέον δαπάνες καλύπτονται με απορρόφηση των κονδυλίων από τα απρόβλεπτα.
· Γίνεται χρήση των επί έλασσον δαπανών σύμφωνα με το άρθρο 156 παρ. 3α & 3β του Ν.4412/16.
6. ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ
Προτείνεται:

η έγκριση του 1ου Α.Π.Ε., όπως υποβλήθηκαν, ελέγχθηκαν και θεωρήθηκαν από τη Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Σαλαμίνας. 
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Ο Διευθυντής Τ.Υ.

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΡΙΤΣΙΚΗΣ
Τοπογράφος Μηχανικός


