
 

 

1ος Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας

ΕΡΓΟ : ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΟΔΟΠΟΙΙΑ ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ
ΓΙΑ ΤΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΕ
ΓΕΩΡΓΙΚΗ ΓΗ ΚΑΙ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΕΣ
ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΙΣ

ΑΝΑΔΟΧΟΣ :

Σελίδα 1 από 4



1ος Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας

A/A Είδος Εργασιών Α.Τ.
Μον.
Mετρ.

1 2 43 5

Κωδικός
Αναθεώρησης

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΜΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΑΠΕ (1ος)

Μερική Ολική

16

Ποσότητα
Τιμή

Μονάδας
(Ευρώ)

14 15

Δαπάνη (Ευρώ)

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

12 1310 118 96 7 17

Μερική Ολική
Ποσότητα

Τιμή
Μονάδας
(Ευρώ)

Δαπάνη (Ευρώ)

-

Μερική Ολική
Ποσότητα

Τιμή
Μονάδας
(Ευρώ)

Δαπάνη (Ευρώ)

Επί πλέον Επί έλαττον

ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΑΠΟ
ΕΓΚΡΙΘΕΙΣΕΣ (Ευρώ)

20 21

ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΑΠΟ
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟ (Ευρώ)

Επί πλέον Επί έλαττον

18 19

Αρχική σύμβαση

Εργασίες προϋπολογισμού

1  ΕΚΣΚΑΦΕΣ-ΤΕΧΝΙΚΑ

1 Γενικές Εκσκαφές σε έδαφος
γαιώδες - ημιβραχώδες

1 m3 750,00 2,60 1.950,00 1.466,83 2,60 3.813,76 1.863,76ΝΟΔΟ 1123.Α

2 Γενικές εκσκαφές σε έδαφος
βραχώδες, χωρίς χρήση
εκρηκτικών

2 m3 570,00 10,10 5.757,00 977,89 10,10 9.876,69 4.119,69ΝΟΔΟ 1133.Α

3 Εκσκαφή θεμελίων τεχνικών
έργων και τάφρων πλάτους έως
5,00 m

3 m3 25,00 5,90 147,50 5,90 147,50ΝΟΔΟ 2151

4 Διάνοιξη τάφρου σε έδαφος
γαιώδες - ημιβραχώδες

4 m3 100,00 3,55 355,00 3,55 355,00ΝΟΔΟ 1212

5 Διάνοιξη τάφρου σε έδαφος
βραχώδες

5 m3 100,00 6,80 680,00 6,80 680,00ΝΟΔΟ 1220

6 Κατασκευή ρείθρων, τραπεζοειδών
τάφρων, στρώσεων προστασίας
στεγάνωσης γεφυρών κλπ με
σκυρόδεμα C16/20

6 m3 1.400,00 94,20 131.880,00 1.315,66 94,20 123.935,17 7.944,83ΝΟΔΟ 2532

7 Χαλύβδινος οπλισμός
σκυροδεμάτων, xαλύβδινο δομικό
πλέγμα B500C

7 kg 18.000,00 1,15 20.700,00 14.370,40 1,15 16.525,96 4.174,04ΥΔΡ 7018

8 Προμήθεια, μεταφορά στη θέση
εγκατάστασης, και τοποθέτηση
προκατασκευασμένων
τσιμεντοσωλήνων κατα ΕΛΟΤ ΕΝ
1916 Τσιμεντοσωλήνες
αποχέτευσης κλάσεως αντοχής
120 κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 1916
Ονομαστικής διαμέτρου D800 mm

8 m 15,00 103,00 1.545,00 103,00 1.545,00ΥΔΡ 6551.6

Άθροισμα: 1  ΕΚΣΚΑΦΕΣ-ΤΕΧΝΙΚΑ 163.014,50 154.151,58 5.983,45 14.846,37

Αφαιρείται έκπτωση 56,00% 91.288,12 56,00% 86.324,88 3.350,73 8.313,97

71.726,38 71.726,38 67.826,70 67.826,70 2.632,72 6.532,40Σύνολο : 1  ΕΚΣΚΑΦΕΣ-ΤΕΧΝΙΚΑ

2  ΟΔΟΠΟΙΙΑ

1 Υπόβαση οδοστρωσίας
συμπυκωμένου πάχους 0,10 m

9 m2 5.960,00 2,67 15.913,20 14.725,34 2,67 39.316,66 23.403,46ΝΟΔΟ 3111Β

2 Βάση οδοστρωσίας μεταβλητού
πάχους

10 m3 1.100,00 27,20 29.920,00 579,60 27,20 15.765,12 14.154,88ΝΟΔΟ 3211Β

3 Βάση πάχους 0,10 m (Π.Τ.Π. Ο-
155)

11 m2 5.810,00 2,77 16.093,70 3.840,04 2,77 10.636,91 5.456,79ΝΟΔΟ 3211Β

4 Ασφαλτική προεπάλειψη 12 m2 9.110,00 1,20 10.932,00 7.542,49 1,20 9.050,99 1.881,01ΝΟΔΟ 4110

5 Ασφαλτική συγκολλητική επάλειψη 13 m2 900,00 0,45 405,00 7.542,49 0,45 3.394,12 2.989,12ΝΟΔΟ 4120

6 Ασφαλτικές στρώσεις μεταβλητού
πάχους επιμετρούμενες κατά
βάρος

14 ton 20,00 88,03 1.760,60 331,87 88,03 29.214,52 27.453,92ΝΟΔΟ 4421Β

7 Ασφαλτική στρώση κυκλοφορίας,
συμπυκνωμένου πάχους 0,05 m
με χρήση κοινής ασφάλτου

15 m2 9.250,00 8,48 78.440,00 7.542,49 8,48 63.960,32 14.479,68ΝΟΔΟ 4521Β

Σε μεταφορά 153.464,50 71.726,38 171.338,64 67.826,70 2.632,72 6.532,40

Σελίδα 2 από 4



1ος Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας

A/A Είδος Εργασιών Α.Τ.
Μον.
Mετρ.

1 2 43 5

Κωδικός
Αναθεώρησης

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΜΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΑΠΕ (1ος)

Μερική Ολική

16

Ποσότητα
Τιμή

Μονάδας
(Ευρώ)

14 15

Δαπάνη (Ευρώ)

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

12 1310 118 96 7 17

Μερική Ολική
Ποσότητα

Τιμή
Μονάδας
(Ευρώ)

Δαπάνη (Ευρώ)

-

Μερική Ολική
Ποσότητα

Τιμή
Μονάδας
(Ευρώ)

Δαπάνη (Ευρώ)

Επί πλέον Επί έλαττον

ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΑΠΟ
ΕΓΚΡΙΘΕΙΣΕΣ (Ευρώ)

20 21

ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΑΠΟ
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟ (Ευρώ)

Επί πλέον Επί έλαττον

18 19

Από μεταφορά 153.464,50 71.726,38 171.338,64 67.826,70 2.632,72 6.532,40

8 Διαγράμμιση οδοστρώματος με
ανακλαστική βαφή

16 m2 880,00 3,80 3.344,00 3,80 3.344,00ΟΙΚ 7788

Άθροισμα: 2  ΟΔΟΠΟΙΙΑ 156.808,50 171.338,64 53.846,50 39.316,36

Αφαιρείται έκπτωση 55,00% 86.244,68 55,00% 94.236,25 29.615,58 21.624,00

70.563,82 70.563,82 77.102,39 77.102,39 24.230,93 17.692,36Σύνολο : 2  ΟΔΟΠΟΙΙΑ

Αθροισμα : Εργασίες προϋπολογισμού 142.290,20 144.929,09 26.863,64 24.224,76

Προστίθεται ΓΕ & ΟΕ 18,00 % 25.612,24 18,00 % 26.087,24 4.835,46 4.360,46

171.016,33Σύνολο : Εργασίες προϋπολογισμού 167.902,44 31.699,10 28.585,22

Απρόβλεπτα 25.185,37 22.071,50 3.113,87

Άθροισμα 193.087,81 193.087,83 31.699,10 31.699,09

Λογιστικό λάθος

Άθροισμα 193.087,82 193.087,82

0,01 -0,01 0,02

31.699,10 31.699,11

ΛΟΙΠΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΔΑΠΑΝΩΝ

ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ 9.548,58 9.548,58

9.548,58 9.548,58Άθροισμα 9.548,58 9.548,58

31.699,11Άθροισμα 202.636,40 202.636,40 31.699,10

Σύνολο Σύμβασης με ΦΠΑ 251.269,14

ΦΠΑ 48.632,7424,00 % 48.632,7424,00 % 7.607,78 7.607,79

39.306,88 39.306,90251.269,14

Σελίδα 3 από 4



1ος Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας

Σύνολο υπερβάσεων 
Προτεινόμενος ΑΠΕ

(1ος ΑΠΕ)
Εγκεκριμένη δαπάνη

(Αρχική Σύμβαση)
Διαφορές  [Προτεινόμενη δαπάνη ] - [Εγκεκριμένη δαπάνη ]

Σύνολο εργασιών 167.902,44 171.016,33

Απρόβλεπτα 25.185,37 22.071,50

Άθροισμα 193.087,81 193.087,83 Υπέρβαση της εγκεκριμένης δαπάνης κατά 0,02 ή ποσοστό 0%

Λογιστικό λάθος 0,01 -0,01

Άθροισμα 193.087,82 193.087,82 Χωρίς μεταβολή

Διάφορα Ποσά 9.548,58 9.548,58

Άθροισμα 202.636,40 202.636,40 Χωρίς μεταβολή

ΦΠΑ 48.632,74 48.632,74

Σύνολο με ΦΠΑ 251.269,14 251.269,14 Χωρίς μεταβολή

       ...../...../............         ...../...../............        ...../...../............         

Ο ανάδοχος Οι επιβλέποντες Ο προϊστάμενος

Σελίδα 4 από 4


