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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
	
	Σύμβαση : ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΤΩΝ ΥΠΟΕΡΓΩΝ 6 («Κατασκευή των Εξωτερικών Διακλαδώσεων της Αποχέτευσης από τη Ρυμοτομική Γραμμή των Ακινήτων Μέχρι τη Θέση του Κεντρικού Αγωγού Αποχέτευσης Δημοτικών Κοινοτήτων Αμπελακίων και Σεληνίων Δήμου Σαλαμίνας»)  ΚΑΙ 10 («Κατασκευή Υπολειπόμενου Δικτύου Αποχέτευσης Δημοτικής Κοινότητας Αμπελακίων»)


	ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
	
	

	ΔΗΜΟΣ ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ
	
	

	ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
	
	

	
	
	

	
	
	Ανάδοχος: Κ. Π. ΑΠΟΣΤΟΛΙΔΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε

	
	
	Προϋπολογισμός:  35.650,00€ (με Φ.Π.Α.)


Α Ι Τ Ι Ο Λ Ο Γ Ι Κ Η   Ε Κ Θ Ε Σ Η

(Συνοδεύει τον  1ο Σ.Π.)

1. ΓΕΝΙΚΑ

Ο υποβαλλόμενος 1ος Συγκριτικός Πίνακας της παραπάνω υπηρεσίας Τεχνικού Συμβούλου συντάχθηκε διότι κατά την διάρκεια εκτέλεσης των έργων ενέσκηψαν απρόβλεπτες περιστάσεις, οι οποίες αφορούν εργασίες τροποποιήσεων της εγκεκριμένης μελέτης λόγω αρχαιολογικών ευρημάτων, εμποδίων λόγω δικτύων ΟΚΩ αλλά και εξασφάλισης πληρέστερης λειτουργικότητας του δικτύου για την εξυπηρέτηση των παροδίων. 
2. ΣΥΜΒΑΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
· Η με αριθ. πρωτ. 12877 / 19-07-20222 απόφαση ανάληψης δαπάνης,
· Η με αριθ. πρωτ. 14315 / 09-08-20222 απόφαση του Δημάρχου Σαλαμίνας για την ανάθεση της υπηρεσίας ΤΣ,
· Η με αριθ. πρωτ. 14398 / 10-08-2022 υπογραφείσα σύμβαση, 

· Το με αρ.πρωτ.24478 / 30-12-2022 έγγραφο της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου για τον ορισμό Επιβλέποντα, 
3. ΣΥΜΒΑΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

Αντικείμενο της σύμβασης παροχής υπηρεσίας τεχνικού συμβούλου είναι η ουσιαστική υποβοήθηση της Διευθύνουσας Υπηρεσίας (Δ.Υ.) στα θέματα κατασκευής των δικτύων ακαθάρτων καθώς και των ιδιωτικών συνδέσεων ακινήτων των ανωτέρω υποέργων. 
Το αντικείμενο του Τ.Σ. περιλαμβάνει: (α) διατύπωση άποψης σε τεχνικά θέματα που προκύπτουν κατά την διάρκεια κατασκευής των έργων, (β) διατύπωση τεχνικής γνώμης σε θέματα συμβατότητας με την μελέτη και τα συμβατικά τεύχη των ενσωματούμενων στο έργο υλικών που χρησιμοποιεί ο Εργολάβος, (γ) συμμετοχή στις συσκέψεις και διατύπωση γνώμης για τεχνικά θέματα του έργου που συγκαλούνται από την Δ.Υ. ή άλλους εμπλεκόμενους φορείς (ΕΥΔΑΠ κ.λπ.), (δ) επισκέψεις επί τόπου του έργου για την διαπίστωση της προόδου ή τον εντοπισμό τυχόν προβλημάτων κατά την κατασκευή του έργου, (ε) παρακολούθηση της χρονικής προόδου των εργασιών και υποβολή εκθέσεων προόδου των δύο υποέργων. 
4. ΕΡΓΑΣΙΕΣ 1ου Σ.Π. 

Κατά την διάρκεια εκτέλεσης των έργων ενέσκηψαν απρόβλεπτες περιστάσεις, οι οποίες αφορούν εργασίες τροποποιήσεων της εγκεκριμένης μελέτης λόγω :

(α)   Αρχαιολογικών ευρημάτων στην οδό Εισοδίων Θεοτόκου και την οδό Δ. Ζαφείρη
(β)   Εμποδίων στην κατασκευή του δικτύου ακαθάρτων λόγω τροφοδοτικού αγωγού ύδρευσης (Φ500) στην οδό Αγίου Πέτρου
(γ) Εξασφάλισης πληρέστερης λειτουργικότητας του δικτύου για την εξυπηρέτηση των παροδίων στην οδό Γ. Καρνέση (Καματερό), στην οδό Γ. Σεφέρη και στις οδούς Κάλβου και Κοιμήσεως Θεοτόκου (Καματερό).
Η δαπάνη για τις ανωτέρω εργασίες προτείνεται να καλυφθεί από τα απρόβλεπτα της σύμβασης, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 186 παρ. 4 του Ν. 4412/16 όπως ισχύει σήμερα
5. ΔΑΠΑΝΗ 1ου Α.Π.Ε.

Η συνολική δαπάνη των εργασιών του 1ου Σ.Π. είναι σε ισοζύγιο με την αρχική δαπάνη εργασιών, ήτοι 35.650,00 € συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 24%. Όλες οι επί πλέον δαπάνες καλύπτονται με απορρόφηση των κονδυλίων από τα απρόβλεπτα. Ο ανάδοχος υπέγραψε ανεπιφύλακτα τον 1ο Συγκριτικό Πίνακα Εργασιών.
6. ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Τ.Σ. 

Λόγω της δοθείσας παράτασης (απόφαση 130/4-7-2023 Δ.Σ.) έως 5-11-2023 των εργασιών της εργολαβικής σύμβασης στο υποέργο 6 (συνδέσεις ακινήτων) καθώς και του ότι οι εργασίες του υποέργου 10 (κατασκευή υπολειπόμενου δικτύου) συνεχίζονται, κρίνεται απαραίτητη η αντίστοιχη παράταση των εργασιών του Τεχνικού Συμβούλου μέχρι την 5-11-2023.

7. ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ
Προτείνονται : 
α.  Η παράταση των εργασιών του  Τεχνικού Συμβούλου έως την 05-11-2023

β.
Η έγκριση του 1ου Σ.Π, όπως υποβλήθηκε, ελέγχθηκε και θεωρήθηκε από τη Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Σαλαμίνας. 
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