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ΘΕΜΑ :  Αιτιολογική  έκθεση  σχετικά  με την παράταση  του έργου  :  «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΥΠΟΛEΙΠΟΜΕΝΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΑΜΠΕΛΑΚΙΩΝ»
Α . ΙΣΤΟΡΙΚΟ

Με τη μελέτη του έργου «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΥΠΟΛEΙΠΟΜΕΝΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΑΜΠΕΛΑΚΙΩΝ» προβλεπόταν η εκτέλεση εργασιών για κατασκευή δικτύου αποχέτευσης ακαθάρτων στην περιοχή Αμπελάκια του Δήμου Σαλαμίνας.
Το εν λόγω έργο ανατέθηκε, μετά από ανοικτό διαγωνισμό στην εταιρεία ΖΙΤΑΚΑΤ ΑΤΕΒΕ. Η εκτέλεση του έργου διέπεται από :

1. Τις διατάξεις του Ν. 4412/16 , όπως τροποποιήθηκε, συμπληρώθηκε και ισχύει κατά τη Διακήρυξη του έργου
2. Την υπ’ αριθμ 266/2022 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Σαλαμίνας με             την οποία εγκρίθηκε το αποτέλεσμα του διαγωνισμού και κατακυρώθηκε προσωρινά το έργο στην εταιρεία «ΖΙΤΑΚΑΤ ΑΤΕΒΕ», με τελική έκπτωση 1% επί του προϋπολογισμού της  μελέτης.

3. Την με αριθμό 286/2022 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Σαλαμίνας, με την  οποία αποφασίστηκε η κατακύρωση της σύμβασης του διαγωνισμού του έργου στην εταιρεία «ΖΙΤΑΚΑΤ ΑΤΕΒΕ», με τελική έκπτωση 1%

4. Την με αριθ. πρωτ. ΕΥΔ / ΕΠ-ΥΜΕΠΕΡΑΑ 3487 / 01-04-2022 Απόφαση του Ειδικού Γραμματέα για την ένταξη του έργου ως Υποέργο 10 στην Πράξη «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΙΚΤΥΩΝ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΣΤΟΥΣ ΟΙΚΙΣΜΟΥΣ ΑΜΠΕΛΑΚΙΑ ΚΑΙ ΣΕΛΗΝΙΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ -Β΄ ΦΑΣΗ (ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ)» με Κωδικό ΟΠΣ 5003443.

5. Τις με αριθμό 12693/15-07-2022 Απόφαση ανάληψης δαπάνης με την οποία έγινε η έγκριση διάθεσης πίστωσης σε βάρος του ΚΑ 63-7341.011 του προϋπολογισμού του Δήμου.
6. Τη με αριθμό πρωτ. 03/02-01-2023 εργολαβική σύμβαση του έργου.

7. Τις διατάξεις του Ν. 4412/16 «Δημόσια έργα και ρυθμίσεις συναφών θεμάτων».
8. Το με αριθμό πρωτ. 17597/29-08-2023, αίτημα του Αναδόχου για Παράταση.
Β. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΘΕΜΑΤΟΣ

Β.1 Στο συμβατικό αντικείμενο, Με τη μελέτη του έργου «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΥΠΟΛEΙΠΟΜΕΝΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΑΜΠΕΛΑΚΙΩΝ»  προβλεπόταν η εκτέλεση εργασιών κατασκευής δικτύου αποχέτευσης ακαθάρτων στην περιοχή Αμπελάκια του Δήμου Σαλαμίνας.
Γ Ισχύουσες  Διατάξεις 

------------------------------- 

           Η κατασκευή  του έργου  διέπεται  από τις  διατάξεις  του Ν.4412/2016 «Κωδικοποίηση   

  Νομοθεσίας  Δημοσίων Έργων» και συγκεκριμένα για το ανωτέρω θέμα τα άρθρα 48 και 63 , το Π.Δ. 171/87 «Όργανα  που αποφασίζουν  ή γνωμοδοτούν  και ειδικές  ρυθμίσεις  σε θέματα  έργων  που εκτελούνται  από τους Ο.Τ.Α. και άλλες  σχετικές διατάξεις» , τις λοιπές  διατάξεις  που αναφέρονται  ρητά ή απορρέουν  από τα οριζόμενα  στα συμβατικά  τεύχη  της  παρούσας  εργολαβίας  και γενικότερα  κάθε  διάταξη  ( Νόμος , διάταγμα , Απόφαση, σχετική  εγκύκλιος  κ.λ.π.)  που διέπει  την ανάθεση  και εκτέλεση του έργου  της παρούσας σύμβασης, έστω   και αν  δεν αναφέρονται  ρητά  παραπάνω. 

Δ΄ Αντικείμενο  της παράτασης του έργου 

-----------------------------------------------------
Ο Ανάδοχος κατέθεσε το με αριθμό πρωτ. 17597/29-08-2023έγγραφο με το οποίο ζητά την παράταση των εργασιών μέχρι τις 02/06/2024 επικαλούμενος τους λόγους που αναγράφονται στην ως άνω αίτηση. 

Με την υπογραφή της σύμβασης, δεν υπήρχε διαθέσιμο προσωπικό από την Αρχαιολογία, για την ανάπτυξη του απαιτούμενου αριθμού συνεργείων.  Η  διάθεση του απαραίτητου προσωπικού της Αρχαιολογικής Υπηρεσίας επιτεύχθει στις αρχές Ιουνίου. Με την  παρούσα εισήγηση η υπηρεσία προτείνει την παράταση προθεσμίας περαίωσης του έργου κατά δυο  (2) μήνες καθώς αυτό ήταν το διάστημα που δεν υπήρχε ο απαιτούμενος αριθμός αρχαιολόγων.
Ε΄ Προτάσεις 

------------------ 

    Κατόπιν  των παραπάνω,  

                                                                Προτείνουμε 

Την  έγκριση  της παράτασης  της  προθεσμίας  περαίωσης  του  έργου  : «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΥΠΟΛEΙΠΟΜΕΝΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΑΜΠΕΛΑΚΙΩΝ»                

  Κατά δυο μήνες (2) , μέχρι 02/12/2023 με αναθεώρηση.   

	      Σαλαμίνα,   22/09/2023
	
	Θεωρήθηκε

	               Ο Συντάξας
	                                                Ο Δ/ντης Τ.Υ.

	
	
	  
	                                 

	
	
	
	
	
	
	

	ΔΗΜΗΤΡΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
	
	                    ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΡΙΤΣΙΚΗΣ

	ΠΟΛ/ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Τ.Ε
	                                                                 ΤΟΠ.ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Π.Ε


