ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                         Σαλαμίνα   30/10/2023
ΝΟΜΟΣ  ΑΤΤΙΚΗΣ                                                                       Αρ. Πρωτ. -Δ.Υ. -

ΔΗΜΟΣ  ΣΑΛΑΜΙΝΟΣ 

-------------------------------- 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΏΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
Ταχ. Δ/νση : Λ.Κ.Καραμανλή 1                                           ΠΡΟΣ : κ. Πρόεδρο Δ.Σ
Ταχ. Κώδ. : 18900                                                                                    

Τηλέφωνο : 210-4646100

FAX  : 210-4646190

ΘΕΜΑ  :  Έγκριση   παράτασης  προθεσμίας  του έργου «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΥΠΟΛEΙΠΟΜΕΝΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΑΜΠΕΛΑΚΙΩΝ»                
ΕΙΣΗΓΗΣΗ

--------------------

              Αφού λάβαμε  υπόψη : 


1. Την υπ΄αριθμ. 17597/29-08-2023 αίτηση  του αναδόχου  για παράταση  
                της προθεσμίας  περαίωσης  του έργου του θέματος.


2. Τη  συνημμένη  τεχνική έκθεση   της  Διευθύνουσας  του έργου  υπηρεσίας.
 
3. Το με αριθ,.πρωτ  ΕΥΔ ΠΕΚΑ&ΠΟΛΠΡΟ 9717/27-09-2023, έγγραφο που διατυπώνει

                την Θετική Γνώμη της Διαχειριστικής Αρχής
ΕΙΣΗΓΟΥΜΕΘΑ

-----------------------------

            Την  παράταση προθεσμίας  περαίωσης  του έργου  «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΥΠΟΛEΙΠΟΜΕΝΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΑΜΠΕΛΑΚΙΩΝ» κατά δύο (2) μήνες , ήτοι μέχρι τις 02/12/2023,  με αναθεώρηση.    
                                                                                                                     Ο 

                                                                                        ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ Τ.Υ και Υ.ΔΟΜ 

                                                                                                     ΚΟΓΙΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
