ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                         Σαλαμίνα   30/10/2023
ΝΟΜΟΣ  ΑΤΤΙΚΗΣ                                                                       Αρ. Πρωτ. -Δ.Υ. -

ΔΗΜΟΣ  ΣΑΛΑΜΙΝΟΣ 

-------------------------------- 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΏΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
Ταχ. Δ/νση : Λ.Κ.Καραμανλή 1                                           ΠΡΟΣ : κ. Πρόεδρο Δ.Σ
Ταχ. Κώδ. : 18900                                                                                    

Τηλέφωνο : 210-4646100

FAX  : 210-4646190

ΘΕΜΑ  :  Έγκριση 2ης  παράτασης  προθεσμίας  του έργου «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΗΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΔΙΑΚΛΑΔΩΣΗΣ ΤΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΠΟ ΤΗ ΡΥΜΟΤΟΜΙΚΗ ΓΡΑΜΜΗ ΤΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΜΕΧΡΙ ΤΗΝ ΘΕΣΗ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ  ΑΓΩΓΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΑΜΠΕΛΑΚΙΩΝ ΚΑΙ ΣΕΛΗΝΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ»
ΕΙΣΗΓΗΣΗ

--------------------

              Αφού λάβαμε  υπόψη : 


1. Την υπ΄αριθμ. 18298/08-09-2023 αίτηση  του αναδόχου  για παράταση  
                της προθεσμίας  περαίωσης  του έργου του θέματος.


2. Τη  συνημμένη  τεχνική έκθεση   της  Διευθύνουσας  του έργου  υπηρεσίας.
 
3. Το με αριθ,.πρωτ  ΕΥΔ ΠΕΚΑ&ΠΟΛΠΡΟ 10155/09-10-2023, έγγραφο που διατυπώνει

                την Θετική Γνώμη της Διαχειριστικής Αρχής
ΕΙΣΗΓΟΥΜΕΘΑ

-----------------------------

            Την  παράταση προθεσμίας  περαίωσης  του έργου  «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΗΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΔΙΑΚΛΑΔΩΣΗΣ ΤΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΠΟ ΤΗ ΡΥΜΟΤΟΜΙΚΗ ΓΡΑΜΜΗ ΤΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΜΕΧΡΙ ΤΗΝ ΘΕΣΗ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ  ΑΓΩΓΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΑΜΠΕΛΑΚΙΩΝ ΚΑΙ ΣΕΛΗΝΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ» κατά ένα (1) μήνα , ήτοι μέχρι τις 05/12/2023,  με αναθεώρηση.    
                                                                                                                     Ο 

                                                                                        ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ Τ.Υ και Υ.ΔΟΜ 

                                                                                                     ΚΟΓΙΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
