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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ  ΑΤΤΙΚΗΣ                                                       αρ. πρωτ  Δ.Υ
ΔΗΜΟΣ  ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ                     
-----------------------------------------------                       ΠΡΟΣ  κον ΠΡΟΕΔΡΟ
Ταχ. Διεύθυνση :  Λ. Καραμανλή 1                              ΔΗΜ. ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
Τ.Κ.                  :  18900                                                   ΕΝΤΑΥΘΑ                         
Πληροφορίες    :Α. Περδικουρης-Ν.Ιωαννιδης    		                                         
Τηλ.                  : 2132027300                                        
 			         
------------------------------------------------


ΘΕΜΑ: Ληψη απόφασης επι αιτήσεως για παράταση προθεσμίας του έργου: ΕΡΓΑ ΟΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ, αναδοχου ΥΔΡΟΧΟΟΣ Ι.Κ.Ε



 Έχοντας υπόψη:

1) Την με την με αρ. πρωτ. 20905/ 18-10-23 αίτηση του  ανάδοχου οικονομικού φορέα του εργου   ΕΡΓΑ ΟΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ  με την οποια ζητεί παράταση προθεσμίας περαίωσης του εργου για δυο μηνες, χωρίς υπαιτιότητά του. 
2) Τη συνημμένη έκθεση της Διευθύνουσας Υπηρεσίας για το αντικείμενο του θέματος

                                      ΕΙΣΗΓΟΥΜΕΘΑ
Τη λήψη απόφασης έγκρισης παράτασης προθεσμίας του έργου ΕΡΓΑ ΟΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ για δυο μήνες, ήτοι εως 10-02-23, με αναθεώρηση

Συνημενα: 1) αίτηση του αναδόχου
2)έκθεση της Δ/σας υπηρεσίας
                                                                           O ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ Τ.Υ ΚΑΙ Υ.ΔΟΜ
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